

## 2.2. Учебный план

Таблица 2.2.1

Учебный план  
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  
«Проектное и программное управление в органах публичной власти»

№ п/п	Наименование модуля/темы	Общая трудоемкость, час.	Контактная работа, час.					Самостоятельная работа, час	Контактная работа (с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения), час.					Самостоятельная работа, час <sup>1</sup>	Текущий контроль успеваемости	Промежуточная аттестация (форма/час)	Итоговая аттестация (вид /час.)	Код компетенции
			Всего	В том числе					Всего	В том числе								
				Лекции / в интерактивной форме	Лабораторные занятия (практикум) /в интерактивной форме	Практические (семинарские) занятия /в интерактивной форме	Контактная самостоятельная работа, час			Лекции/ в интерактивной форме	Лабораторные занятия (практикум) /в интерактивной форме	Практические (семинарские) занятия /в интерактивной форме	Контактная самостоятельная работа, час					
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Модуль 1. Методологическое обеспечение проектной деятельности в органах публичной власти	18							8	8				10				ОПК -1 ОПК -4
1.1.	Структура системы управления проектной деятельностью	4							2	2				2				
1.2.	Нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности	6							2	2				4				

<sup>1</sup> Самостоятельная работа предполагает изучение слушателями материалов, расположенных на платформе new.portal.gosedu.ru.

1.3.	Методическое сопровождение проектной деятельности в органах публичной власти	4						2	2				2				
1.4.	Особенности управления национальными проектами	4						2	2				2				
<b>2.</b>	<b>Модуль 2. Администрирование реализации проектной деятельности</b>	<b>24</b>						<b>12</b>	<b>12</b>				<b>12</b>				<b>ОПК -1 ОПК -4 ПСК-1 ПСК-2 УК-2</b>
2.1.	Проектные офисы в органах власти: роль, функции, оценка деятельности	8						4	4				4				
2.2.	Организация работы ведомственного координационного органа и проектного комитета	4						2	2				2				
2.3.	Обеспечения координации и взаимодействия участников проектной деятельности. Информационное сопровождение реализации проектов	8						4	4				4				
2.4.	Мониторинг хода реализации проектов	4						2	2				2				
<b>3.</b>	<b>Модуль 3. Управление рисками реализации проектов</b>	<b>12</b>						<b>6</b>	<b>6</b>				<b>6</b>				<b>ОПК -1 ОПК -4 ПСК-1 ПСК-2 УК-2</b>
3.1.	Идентификации и анализ рисков при реализации проектов.	4						2	2				2				
3.2.	Формирования мер реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков при реализации проектов	8						4	4				4				
<b>4.</b>	<b>Модуль 4. Стратегическое и программное управление</b>	<b>16</b>						<b>8</b>	<b>8</b>				<b>8</b>				<b>ОПК -1 ОПК -4 ПСК-1</b>

																		ПСК-2 УК-2
4.1.	Организационные основы государственного стратегического управления	4							2	2					2			
4.2.	Формирование системного стратегического мышления	8							4	4					4			
4.3.	Новый формат государственных программ	4							2	2					2			
	<b>Итого:</b>	<b>70</b>							<b>34</b>	<b>34</b>					<b>36</b>			
	<b>Итоговая аттестация:</b>	<b>2</b>	<b>тестирование</b>														<b>3 (Д)/2<sup>2</sup></b>	
	<b>Всего:</b>	<b>72</b>							<b>34</b>	<b>34</b>					<b>36</b>		<b>2</b>	

<sup>2</sup> Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета в формате тестирования с применением дистанционных образовательных технологий.