

2.2. Учебный план

Таблица 2.2.1

Учебный план
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Система управления проектной деятельностью в органах публичной власти (для преподавателей)»

№ п/п	Наименование раздела/темы	Общая трудоемкость, час.	Контактная работа, час.					Самостоятельная работа, час	Контактная работа (с применением дистанционных образовательных технологий), час.				Самостоятельная работа, час	Текущий контроль успеваемости	Промежуточная аттестация (форма/час)	Итоговая аттестация (вид /час.)	Код компетенции	
			Всего	В том числе					Всего	В том числе								
				Лекции/ в интерактивной форме	Лабораторные занятия (практикум)/в интерактивной форме	Практические (семинарские) занятия /в интерактивной форме	Контактная самостоятельная работа, час			Лекции/ в интерактивной форме	Лабораторные занятия (практикум)/в интерактивной форме	Практические (семинарские) занятия /в интерактивной форме						Контактная самостоятельная работа, час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Раздел 1. Методологическое обеспечение проектной деятельности в органах публичной власти	14	4			4			10	10								ОПК -1 ПСК -1 УК-2
1.1.	Структура системы управления проектной деятельностью	2							2	2								
1.2.	Нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности	2							2	2								
1.3.	Методическое сопровождение проектной деятельности в органах публичной власти	2							2	2								
1.4.	Предметные области управления проектом	4	2			2			2	2								

1.5.	Особенности управления национальными проектами	4	2			2			2	2							
2.	Раздел 2. Администрирование реализации проектной деятельности	20	6			6			10	10				4			ОПК -1 ПСК -1 УК-2
2.1.	Проектные офисы в органах власти: роль, функции, оценка деятельности	6	2			2			2	2				2			
2.2.	Организация работы ведомственного координационного органа и проектного комитета	4							2	2				2			
2.3.	Обеспечения координации и взаимодействия участников проектной деятельности	4	2			2			2	2							
2.4.	Мониторинг хода реализации проектов	4	2			2			2	2							
2.5.	Информационное сопровождение реализации проектов	2							2	2							
3.	Раздел 3. Управление рисками реализации проектов	14	6	2		4			4	4				4			ОПК -1 ПСК -1 УК-2
3.1.	Идентификации и анализ рисков при реализации проектов.	4	2			2			2	2							
3.2.	Формирования мер реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков при реализации проектов	4	2			2								2			
3.3.	Проектная мастерская: формирование паспортов региональных проектов	6	2	2					2	2				2			
4.	Раздел 4. Стратегическое и программное управление	36	16	12		4			6	6				14			ОПК -1 ПСК -1 УК-2

[illegible]

	взаимодействия практиках ДПО кадров публичного управления																	
	Итого:	92	40	14		26			30	30				22				
	Итоговая аттестация:	4	защита проекта															3/4 ¹
	Всего:	96	40	14		26			30	30				22			4	

¹ Итоговая аттестация предполагает форму зачета в виде защиты проекта с применением дистанционных образовательных технологий.