

2.2.Учебный план

Таблица 2.2.1

Учебный план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Организация проектной деятельности в органах государственной власти»

№ п/п	Наименование раздела/темы	Общая трудоемкость, час.	Контактная работа, час.					Самостоятельная работа, час	Контактная работа (с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения), час.					Самостоятельная работа, час	Текущий контроль успеваемости	Промежуточная аттестация (форма/час)	Итоговая аттестация (вид /час.)	Код компетенции
			Всего	В том числе					Всего	В том числе								
				Лекции / в интерактивной форме	Лабораторные занятия (практикум) /в интерактивной форме	Практические (семинарские) занятия /в	Контактная самостоятельная работа, час			Лекции/ в интерактивной форме	Лабораторные занятия (практикум) /в интерактивной форме	Практические (семинарские) занятия /в интерактивной форме	Контактная самостоятельная работа, час					
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Методологическое сопровождение проектной деятельности в органах власти	10							6	6				4				ОПК-4 ПСК-1 ПСК-2
1.1.	Методологическое обеспечение проектной деятельности в органах государственной власти. Стандарт «Новые национальные проекты на период 2025-2030 годов»	2							2	2								ОПК-4 ПСК-1
1.2.	Методологическое сопровождение деятельности проектного офиса	4							2	2				2				ОПК-4 ПСК-1
1.3.	Экспертно-методическое сопровождение проектов	4							2	2				2				ОПК-4 ПСК-2
2.	Администрирование реализации проектов	24							20	4		14		6				ОПК-1 ПСК-1 ПСК-2
2.1.	Мониторинг хода реализации проектов	6							4	2		2		2				ОПК-1 ПСК-1 ПСК-2

2.2.	Анализ хода реализации проектов и проведение контрольных мероприятий	4						4	2		2						ОПК-1 ПСК-1 ПСК-2
2.3.	Организация работы координационных органов	4						2			2		2				ПСК-1 ПСК-2
2.4.	Внесение изменений в проекты и допланирование	6						4			4		2				ПСК-1 ПСК-2
2.5.	Обеспечение координации и взаимодействия участников проектной деятельности	2						2			2						УК-3
2.6.	Кадровое обеспечение проектной деятельности, обучение и мотивация команд	2						2			2						УК-3
3.	Управление рисками в ходе реализации проектов	8						8	4		4						ПСК-1 ПСК-2
3.1.	Идентификации и анализ рисков при реализации проектов	4						4	2		2						ПСК-1 ПСК-2
3.2.	Формирования мер реагирования на риски и мониторинг и контроль рисков при реализации проектов	4						4	2		2						ПСК-1 ПСК-2
4.	Информационное сопровождение реализации проектов	4											4				УК-2
4.1.	Медиапланирование и информационное освещение в СМИ и соцсетях	2											2				УК-2
4.2.	Брендинг объектов, реализуемых в рамках национальных проектов	2											2				УК-2
	Итого:	46						32	14		18		14				
	Итоговая аттестация (тестирование):	2														2/3*	
	Всего:	48						32	14		18		14			2	

*З(Д) – зачет в форме тестирования с применением дистанционных образовательных технологий.