

Учебный план
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Организация строительного процесса»

Учебный план (очная форма обучения)

[illegible]

1.4.3	Ввод объекта в эксплуатацию: требования нормативной документации, предэксплуатационный надзор, матрица взаимодействия	8	4	2		2		4										
2	Порядок подготовки и согласования разрешительной документации	16	8	4		4		8										ПСК-1 ПСК-2
3	Контрактные модели реализации инвестиционно-строительных процессов	12	4	4				8										ПСК-1 ПСК-2
3.1	Отраслевая специфика строительных проектов	6	2	2				4										
3.2	Классификация строительных контрактов	6	2	2				4										
	Итого:	94	48	30		18		46										
	Итоговая аттестация	2															3 (Т)	
	Всего:	96	48	30		18		46									2	

З – зачет, Т – тестирование

Учебный план (очная форма обучения с применением ЭО и ДОТ очно-заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ)

№п/п	Наименование темы	Общая трудоемкость, час.	Контактная работа, час.					Самостоятельная работа, час.	Контактная работа (с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения), час.					Самостоятельная работа, час.	Текущий контроль успеваемости	Промежуточная аттестация (форма/час.	Итоговая аттестация (вид /час.)	Код компетенции
			Всего	В том числе					Всего	В том числе								
				Лекции / в интерактивной форме	Лабораторные занятия (практикум) /в интерактивной форме	Практические (семинарские) занятия /в интерактивной форме	Контактная самостоятельная работа, час.			Лекции/ в интерактивной форме	Лабораторные занятия (практикум) /в интерактивной форме	Практические (семинарские) занятия /в интерактивной форме	Контактная самостоятельная работа, час.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Организация строительного процесса объекта недвижимости	66							36	22		14		30				ПСК-1 ПСК-2
1.1	Управление девелоперским проектом	8							4	4				4				
1.2	Управление тендерными процедурами	16							8	4		4		8				
1.3	Управление проектированием объекта	8							4	2		2		4				
1.4	Управление строительством объекта	34							20	12		8		14				
1.4.1	Механизмы, процессы, функции на разных этапах строительного процесса	18							12	8		4		6				
1.4.2	Техника безопасности и нормативная документация в строительстве	8							4	2		2		4				
1.4.3	Ввод объекта в эксплуатацию: требования	8							4	2		2		4				

	<i>нормативной документации, предэксплуатационный надзор, матрица взаимодействия</i>																
2	Порядок подготовки и согласования разрешительной документации	16						8	4		4		8				ПСК-1 ПСК-2
3	Контрактные модели реализации инвестиционно-строительных процессов	12						4	4				8				ПСК-1 ПСК-2
3.1	<i>Отраслевая специфика строительных проектов</i>	6						2	2				4				
3.2	<i>Классификация строительных контрактов</i>	6						2	2				4				
	Итого:	94						48	30		18		46				
	Итоговая аттестация	2														3 (Т)	
	Всего:	96						48	30		18		46			2	

З – зачет, Т - тестирование