

Учебный план  
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  
«Организация проектной деятельности в органах государственной власти»

№ п/п	Наименование раздела/темы	Общая трудоемкость, час.	Контактная работа, час.					Самостоятельная работа, час	Контактная работа (с применением дистанционных образовательных технологий), час.					Самостоятельная работа, час	Текущий контроль успеваемости	Промежуточная аттестация (форма/час)	Итоговая аттестация (вид /час.)	Код компетенции
			Всего	В том числе					Всего	В том числе								
				Лекции / в интерактивной форме	Практические (семинарские) занятия	Контактная самостоятельная работа,	Индивидуальные и групповые			Лекции / в интерактивной форме	Практические (семинарские) занятия /в интерактивной форме	Контактная самостоятельная работа, час	Индивидуальные и групповые консультации					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>1.</b>	<b>Методологическое сопровождение проектной деятельности в органах власти</b>	<b>10</b>						<b>6</b>	<b>6</b>				<b>4</b>				ОПК-4 ПСК-1 ПСК-2	
1.1.	Методологическое обеспечение проектной деятельности в органах государственной власти. Стандарт «Новые национальные проекты на период 2025-2030 годов»	2						2	2								ОПК-4 ПСК-1	
1.2.	Методологическое сопровождение деятельности проектного офиса	4						2	2				2				ОПК-4 ПСК-1	
1.3.	Экспертно-методическое сопровождение проектов	4						2	2				2				ОПК-4 ПСК-2	
<b>2.</b>	<b>Администрирование реализации проектов</b>	<b>24</b>						<b>20</b>	<b>4</b>	<b>14</b>			<b>6</b>				ОПК-1 ПСК-1 ПСК-2	
2.1.	Мониторинг хода реализации проектов	6						4	2	2			2				ОПК-1 ПСК-1 ПСК-2	
2.2.	Анализ хода реализации проектов и проведение контрольных мероприятий	4						4	2	2							ОПК-1 ПСК-1 ПСК-2	

2.3.	Организация работы координационных органов	4						2		2			2				ПСК-1 ПСК-2
2.4.	Внесение изменений в проекты и допланирование	6						4		4			2				ПСК-1 ПСК-2
2.5.	Обеспечение координации и взаимодействия участников проектной деятельности	2						2		2							УК-3
2.6.	Кадровое обеспечение проектной деятельности, обучение и мотивация команд	2						2		2							УК-3
<b>3.</b>	<b>Управление рисками в ходе реализации проектов</b>	<b>8</b>						<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>							ПСК-1 ПСК-2
3.1.	Идентификации и анализ рисков при реализации проектов	4						4	2	2							ПСК-1 ПСК-2
3.2.	Формирования мер реагирования на риски и мониторинг и контроль рисков при реализации проектов	4						4	2	2							ПСК-1 ПСК-2
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение реализации проектов</b>	<b>4</b>											<b>4</b>				УК-2
4.1.	Медиапланирование и информационное освещение в СМИ и соцсетях	2											2				УК-2
4.2.	Брендинг объектов, реализуемых в рамках национальных проектов	2											2				УК-2
	<b>Итого:</b>	<b>46</b>						<b>32</b>	<b>14</b>	<b>18</b>			<b>14</b>				
	<b>Итоговая аттестация (тестирование):</b>	<b>2</b>															<b>2/3*</b>
	<b>Всего:</b>	<b>48</b>						<b>32</b>	<b>14</b>	<b>18</b>			<b>14</b>				<b>2</b>

\*3(Д) – зачет в форме тестирования с применением дистанционных образовательных технологий.