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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1  «Риск – менеджмент в управлении девелоперским 

проектом» обеспечивает овладение следующими профессиональными компетенциями с 

учетом этапов: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-5 Владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

ПК-5.1 Способность понимать 

место и поведение 

организаций в сфере 

недвижимости в 

глобальной среде, 

особенностей 

взаимодействия субъектов 

рынка недвижимости с 

другими сферами 

экономики как в стране, 

так и за рубежом. 

Способность оценивать 

инвестиционную 

привлекательность 

отдельных сегментов 

рынка недвижимости с 

точки зрения 

стратегического анализа 

поведения субъектов 

экономики 

 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 
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профессиональные 

действия 

Направлена на 

формирование 

трудовых функций 

по управлению 

деятельностью 

строительной 

организации и 

организации 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации, 

включающих 

профессиональные 

действия по 

разработке и 

представлению для 

утверждения 

собственникам 

имущества 

организации 

стратегии 

строительной 

организации, по 

стратегическому и 

оперативному 

проектированию и 

планированию 

деятельности 

строительной 

организации, по 

координации 

направлений 

деятельности и 

оперативному 

перераспределение 

ресурсов 

строительной 

организации 

ПК-5.1 на уровне знаний: методов технико-

экономического анализа деятельности 

строительной организации; основных видов 

ресурсов деятельности строительной организации, 

методов их оценки; способов и методов 

взаимодействия с собственниками имущества 

строительной организации; основных принципов и 

подходов разработки концепции эффективного 

объекта недвижимости для основных типов 

объектов недвижимости 

на уровне умений: выделять отличительные 

особенности строительной организации и 

производить оценку ее конкурентной позиции; 

оценивать предпринимательские и 

производственные риски строительной 

организации; анализировать эффективность 

деятельности строительной организации и вносить 

коррективы в случае необходимости; использовать  

в практической деятельности принципы и подходы 

разработки концепции эффективного объекта 

недвижимости; применять приемы по 

корректировки концепции на различных этапах его 

разработки 

на уровне навыков: оценки рисков строительства 

объектов недвижимости; обобщения полученных 

результатов и применения на практике; владение 

принципами и подходами к разработке концепции 

объекта недвижимости различного 

функционального назначения 
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
   Дисциплина «Риск – менеджмент в управлении девелоперским проектом» является одной из 

важных дисциплин в подготовке менеджеров, входит в дисциплины вариативной части  

(дисциплины по выбору), индекс дисциплины  Б1.В.ДВ.2.1. 

Глубокое усвоение материала обеспечивается сочетанием аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов с литературой и нормативными документами. Основным 

видом учебных занятий по данной дисциплине являются практические занятия. Практические 

занятия проводятся в виде дискуссий, семинаров, коллоквиумов, группового проектного задания, 

решения разноуровневых задач, написания эссе, индивидуальных творческих заданий, а также 

использования кейсов и деловых игр. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного 

семестра– в 3 семестре. 

По дисциплине осуществляется текущий контроль в форме тестовых заданий на дневном 

обучении. Итоговый контроль в форме зачета  предусмотрен в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 4,  количество академических часов – 

144  часа. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

32   32   

лекционного типа (Л) 8   8   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
24   24   

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

76   76   

Промежуточная 

аттестация 

форма З   З   

час. 36   36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4   144/

4 

  

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

     

 Структура дисциплины 

 
№ п/п Объем дисциплины (модуля), час. 
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Наименование тем 

(разделов) 
Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Форма 

текущего  

контроля успеваемости4, 

промежуточной 

аттестации 

Л ЛР ПЗ 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Понятие «риск», основные 

характеристики, способы 

идентификации, 

классификации и оценки 

рискового события. 
28 2  6 20 

Вопросы к диспуту  

(теоретические1- 5, 

прикладные 1-6); 

Групповой проект;  

Кейс – задача;  

Разноуровневая задача 

(задание); 

Вопросы к коллоквиуму 

1-9;Эссе, тема 1 

Тема 2 

Модель управления 

рисками, основные 

компоненты модели. 
26 2  6 18 

Вопросы к диспуту  

(теоретические6- 8, 

прикладные 7); 

Эссе, тема 2 

Тема 3 

Управление основными 

рисками девелоперского 

проекта в современных 

условиях. 

26 2  6 18 

Вопросы к диспуту  

(теоретические 9- 13, 

прикладные 8-13); 

Индивидуальные 

творческие задания 

(задание 1); 

Деловая игра; 

Кейс – задача; 

Групповой проект;  

Разноуровневая задача 

(задание); 

Вопросы к коллоквиуму 

10-18 

 

Тема 4 

Построение 

эффективной системы 

управления рисками 

девелоперского проекта. 

Оценка влияния риска на 

финансовые показатели 

проекта. 

28 2  6 20 

Вопросы к диспуту  

(теоретические14- 15, 

прикладные 14-19); 

Групповой проект;  

Деловая игра; 

Кейс – задача; 

Индивидуальные 

творческие задания 

(задание 2); 

Разноуровневая задача 

(задание); 

Вопросы к коллоквиуму 

19-20 

Промежуточная аттестация - зачет 36      

Всего: 144 8  24 76  
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Содержание дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Понятие «риск», 

основные 

характеристики, 

способы 

идентификации, 

классификации и 

оценки рискового 

события. 

Макроэкономические предпосылки появления науки по управлению 

рисками. 

Определение рискового события, его основные характеристики, 

классификация рисковых событий. Классификация потенциальных 

рисков девелоперского проекта. 

Способы идентификации рискового события, возможности и 

ограничения применения каждого способа для идентификации 

рисков девелоперского проекта. Оценка рисков проекта. 

Ранжирование рисков девелоперского проекта, построение карты 

рисков. 

Тема 2 

Модель 

управления 

рисками, основные 

компоненты 

модели. 

Модель управления рисками предложена COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Пошаговые 

действия в рамках модели.  

Тема 3 

Управление 

основными 

рисками 

девелоперского 

проекта в 

современных 

условиях. 

Управления рисками проекта, определение приоритета в работе с 

рисками, определение подхода к управлению каждым из рисков 

проекта в зависимости от расположения рисков на карте. 

Способы управления рисками, Концепция разумной уверенности, 

определение перечня рисков, выбор способа реагирования на 

рисковое событие. Расчет показателя остаточного риска. 

Формирование компетенций по управлению наиболее значимыми 

рисками предприятия / девелоперского проекта.  
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 4 

Построение 

эффективной 

системы 

управления 

рисками 

девелоперского 

проекта. Оценка 

влияния риска на 

финансовые 

показатели 

проекта. 

Анализ этапов реализации девелоперских (инвестиционных) 

проектов. Определение бизнес – процессов, классификация рисков 

проекта. 

Анализ рисков проекта. Определение совокупного риска на каждом 

этапе реализации проекта.  

Метод корректировки нормы дисконта. Метод достоверных 

эквивалентов. 

Определение наиболее вероятного срока реализации и бюджета 

проекта. Расчёт финансовых показателей проекта. Выбор способа 

реагирования на значимые риски проекта.  

 

 
 

4. Материалы текущего контроля успеваемости и фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.2.1  «РИСК – МЕНЕДЖМЕНТ В 

УПРАВЛЕНИИ ДЕВЕЛОПЕРСКИМ ПРОЕКТОМ» используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 

при проведении занятий лекционного типа: 

 лекция-визуализация, проблемная лекция; 

 при проведении занятий семинарского типа: 

 практические задания; 

 дискуссии; 

 эссе; 

 подготовка презентаций; 

 подготовка докладов с использованием презентаций; 

при проведении зачета: 

 тестирование. 

 

4.1.2. Зачет в виде теста 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
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                                    Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-

во 

часов 

1 

Влияние рыночных механизмов на результат деятельности предприятия. 

Исторический аспект возникновения компетенций по управлению рисками. 

Экономические предпосылки внедрения риск – менеджмента в практику 

предприятий. Зарубежный опыт управления рисками в крупных компаниях. 

Классификация рисковых событий: 

Принцип «делегирования полномочий».  

Возможность применения компетенции по управлению рисками в практике 

деятельности современной девелоперской компании. Практика отечественных и 

зарубежных девелоперских компаний.  

20 

2 Модель управления рисками предложена COSO. Элементы модели: информация и 

коммуникация, источники и виды информации, способы формирования 

коммуникационных связей в организации. Элементы модели – мониторинг, виды 

мониторинга, его цели и задачи. Практика проведения мониторинга на предприятии.   

18 

3 

Способы идентификации рискового события: экспертные и аналитические, 

особенности применения каждого способа и специфика идентифицированных 

рисков. 

Оценка рискового события, качественные и количественные методы оценки: 

Количественные методы оценки риска. 

Определение уровня толерантности компании к риску: качественные и 

количественные показатели. 

Построение карты рисков предприятия.  

18 

4 

        

Анализ этапов реализации девелоперских (инвестиционных) проектов. 

Определение бизнес – процессов, формирующих каждый этап. 

Метод корректировки нормы дисконта.  

Обоснование расчета коэффициента дисконтирования как премии за риск. Расчет 

критериев эффективности инвестиционного проекта (NPV, IRR, PI) с 

использованием расчетного коэффициента. 

Метод достоверных эквивалентов. Корректировка ожидаемых значений потока 

платежей. Возможности и ограничения применения методов корректировки нормы 

дисконта и метода достоверных эквивалентов на практике. 

Построение эффективной системы управления рисковыми событиями. 

Методы управления стратегическими и наиболее значимыми рискам предприятия в 

современных условиях. Анализ существующей практики.  

 

20 

 Итого: 76 
 

 

 

                Вопросы для самопроверки и рекомендуемая литература 
 

№ 

раздела 

Вопросы для самопроверки Список 

рекомендуемой 

литературы 
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1 

1. Каковы макроэкономические предпосылки возникновения науки 

управления риском? 

2. Что является источником неопределенности для девелоперской 

компании?  

3. Как соотносятся понятие «неопределенность», «риск», 

«возможность»? 

4. Дайте определение понятия «риск», назовите его характеристики. 

5. Каковы цели классификации рискового события? 

6. Назовите принципы классификации рисков по уровню 

возникновения, по отношению к бизнесу, по времени возникновения, 

по частоте проявления, по характеру результата?  

7. Приведите примеры риска девелоперского проекта из каждого 

раздела классификации рисков.  

8. Приведите пример риска девелоперского проекта, который может 

проявиться во всех временных периодах (прошлом, будущем, 

настоящем). Пример риска, который имел место в прошлом, а в 

будущем периоде его повторение не ожидается. 
 

Основная литература: 

№№ 1,2 

 

 

Дополнительная 

литература: №№ 2, 8  

 

 

2 

1. Что представляет собою модель управления рисками (модель 

COSO)? 

2. Что такое «внутренняя среда» организации? В чем важность ее 

формирования? 

3. Цели организации и их классификация. Почему для организации 

риск – менеджмента необходимо понимание целей? 

4. Кто инициирует деятельность по управлению рисками, кто участвует 

в процессе риск – менеджмента в организации? 

 

Интернет ресурс 

www.coso.org 

3 

1. Какие риски девелоперского проекта могут быть идентифицированы 

с использованием метода операционного моделирования бизнес – 

процессов? 

2. Какие риски девелоперского проекта, влияющие на его реализацию, 

должны быть изучены и переданы в управление? 

3. Зачем и по каким параметрам оценивают риски? 

4. Назовите качественные методы оценки рисков девелоперского 

проекта. Приведите пример оценки риска качественным методом 

оценки. 

5. Назовите количественные методы оценки риска девелоперского 

проекта. 

6. Что такое «карта рисков» предприятия. Принципы построения карты 

рисков для девелоперской компании. 

7. Назовите подходы к управлению риском в зависимости от его 

расположения на карте рисков предприятия. 

8. Приведите пример связи стратегического и операционного риска 

девелоперского проекта.  

Основная литература: 

№№ 1, 3  

 

 

Дополнительная 

литература: №№ 1, 3, 

5, 7 

4 

1. Что значит управлять риском девелоперского проекта?  

2. Сформулируйте принцип «разумной уверенности». 

3. Что является ограничением деятельности девелоперской компании 

по  управлению рисками? 

4. Назовите группы мер реагирования на риск. Что лежит в основе 

разделения мер на группы. Назовите меру реагирования из каждой 

группы. 

5. В каком случае используется реинжиниринг бизнес – процессов в 

качестве меры реагирования на риск? 

6. Как рассчитать издержки способа  реагирования на риск? 

7. Что такое «экономическая эффективность» от применения способа 

реагирования на риск? 

8. Финансовый риск: понятие риска, причины возникновения, 

рекомендации по управлению риском. 

9. Хеджирование как способ управления финансовым риском, 

понятие и инструменты хеджирования. 

10. Форвардные контракты и опционы как инструменты хеджирования: 

сущность метода, преимущества и недостатки. 

Основная литература: 

№№ 1, 3 

 

 

Дополнительная 

литература: №№ 1, 3, 

4, 5, 6, 7 

http://www.coso.org/
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11. Фьючерсные (СВОП) контракты как инструменты хеджирования.  

12. Риск непрерывности бизнеса, как один из самых существенных 

стратегических рисков предприятия. Что лежит в основе 

наступления и каковы меры реагирования на риск?  

13. Риск информационной безопасности: что лежит в основе 

наступления и основные меры управления риском?  

14. Инвестиционный риск: что лежит в основе наступления и каковы 

основные меры управления риском? 

 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Формируемые компетенции 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-5 Владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

ПК-5.1 Способность понимать 

место и поведение 

организаций в сфере 

недвижимости в 

глобальной среде, 

особенностей 

взаимодействия субъектов 

рынка недвижимости с 

другими сферами 

экономики как в стране, 

так и за рубежом. 

Способность оценивать 

инвестиционную 

привлекательность 

отдельных сегментов 

рынка недвижимости с 

точки зрения 

стратегического анализа 

поведения субъектов 

экономики 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Вопросы тестов к зачету по дисциплине «Риск – менеджмент в управлении девелоперским 

проектом». 

1. Что  такое риск? Как соотносятся понятия  «неопределенность», «риск», «возможность»? 
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2. Что такое «внутренний риск», что такое «внешний риск»? Приведите пример подобных 

рисков для девелоперского проекта.  

3. Назовите основные внутренние риски девелоперского проекта. 

4. Что такое уровень толерантности к риску? Какой способ определения Вы можете 

предложить? Приведите пример показателя для бизнес – процесса девелоперского проекта. 

5. Назовите методы идентификации рискового события? Какие методы следует применять при 

идентификации рисков девелоперского проекта? 

6. Приведите пример стратегического, операционного, финансового, риска для девелоперского 

проекта. 

7. Назовите качественные методы оценки рисков.  

8. Что такое «карта рисков предприятия»? Какова цель ее составления? Приведите пример 4-6 

основных рисков девелоперского проекта и расположите их на карте рисков. 

9. Что такое система управления рисками. 

10. Модель управления рисками, основные компоненты модели. 

11. Исторический аспект возникновения компетенции «риск – менеджмент». 

12. Назовите группы мер реагирования на риски. Приведите пример из каждой группы на 

примере девелоперского проекта. 

13. Что такое аутсорсинг? Какие процессы (функции) могут быть переданы на аутсорсинг 

предприятием, занимающимся операциями с недвижимостью?  

14. Назовите основные риски девелоперского проекта. Ответ обоснуйте, составив карту рисков 

проекта. 

15. Дайте качественную классификацию основных рисков девелоперского проекта.  

16. Назовите основные риски инвестиционного проекта. 

17. Назовите основные методы оценки инвестиционных рисков. 

18. Метод корректировка нормы дисконта, сущность и алгоритм применения. 

19. Метод достоверных эквивалентов, сущность и алгоритм применения. 

20. Метод «дерево решений», сущность и алгоритм применения. 

21. Метод сценариев, сущность и алгоритм применения. 

22. Назовите критерии принятия решений по реализации проектов. 

23. Какие инструменты контроля за уровнем рискового события Вы можете назвать? Приведите 

пример использования лидирующих индикаторов в качестве контроля за уровнем риска. 

24. Построение эффективной системы риск-менеджмента на предприятии. 

25. Оценка влияния риска на финансовые показатели проекта. 

26. Документирование результатов деятельности по управлению рисками. 

27. Формирование внутренней среды организации с целью внедрения компетенции по 

управлению рисками проекта. 

 

Форма аттестации результатов представленного отчета о мероприятии - «зачет/незачет». 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

 

Наименование 

темы 

(раздела) 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 
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Понятие «риск», 

основные 

характеристики, 

способы 

идентификации, 

классификации и 

оценки рискового 

события. 

Вопросы к диспуту    

Вопросы к 

коллоквиуму; 

Эссе 

Владеет 

категориальным 

аппаратом, знает 

нормативно-

правовые основы 

предмета; 

знает основные 

темы 

коллоквиума; 

свободно, ясно 

излагает свою 

точку зрения в 

эссе 

10 

Модель управления 

рисками, основные 

компоненты модели. 

Вопросы к диспуту ; 

Эссе 
Владение 

категориальным  

аппаратом 

10 

Управление 

основными рисками 

девелоперского 

проекта в 

современных 

условиях. 

Вопросы к диспуту; 

Индивидуальные 

творческие задания; 

Вопросы к 

коллоквиуму 

 

умеет применять 

имеющиеся 

знания на 

практике, 

высказывать свое 

мнение,  

отстаивать свою 

позицию, 

слушать и 

оценивать 

различные точки 

зрения, 

конструктивно 

полемизировать, 

находить точки 

соприкосновения 

разных позиций 

 

10 

Построение 

эффективной 

системы управления 

рисками 

девелоперского 

проекта. Оценка 

влияния риска на 

финансовые 

показатели проекта. 

Вопросы к диспуту; 

Индивидуальные 

творческие задания; 

Вопросы к 

коллоквиуму  

умеет применять 

имеющиеся 

знания на 

практике 

высказывать свое 

мнение,  

отстаивать свою 

позицию, 

слушать и 

оценивать 

различные точки 

зрения 

10 

Групповой проект   10 

Кейс – задача   6 

Разноуровневая 

задача 

  9 
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Деловая игра 

 

  9 

Индивидуальные 

достижения 

  1 балл и 

выше 

Итого: зачет   100  

 

 

4.4. Методические материалы 

Примерные темы эссе по дисциплине «Риск – менеджмент в управлении девелоперским 

проектом». 

 

Тема 1. Компетенция «риск – менеджмент»: сущность, задачи, цели и условия внедрения на 

предприятии. 

В работе должны быть раскрыты следующие вопросы:  

1. История возникновения компетенции;  

2. Суть концепции управления рисками; определение компетенции «риск – менеджмент»; 

3. Внутренние и внешние факторы влияния риска на деятельность предприятия; 

4. Необходимые и достаточные условия внедрения компетенции; 

5. Единство и различие целей подразделения по управлению рисками с целями других 

подразделений компании. 

  

Тема 2. Возможность и необходимость внедрения компетенции по управлению рисками в 

систему управления девелоперским проектом. 

 

В работе должны быть раскрыты следующие вопросы:  

1. Девелоперский проект как объект управления. 

2. Особенности рисков девелоперского проекта;  

3. Особенности идентификации и оценки рисков девелоперского проекта; 

4. Необходимые условия внедрения компетенции по управлению рисками девелоперского 

проекта; 

5. Необходимость учета влияния риска на финансовые показатели проекта. 

 

Объем эссе не должен быть менее 5, но не  более 10 страниц текста,  включая титул и список 

литературы. 

 

 

Критерии оценки эссе:  

Оценка 4 балла. 

Оценка предполагает: тема эссе раскрыта полностью, обоснована практическая и теоретическая 

значимость. Проведен детальный анализ теоретических и эмпирических источников, выводы 

автора самостоятельны и аргументированы. Выбраны и подробно описаны применяемые в 

работе научные подходы, методы и процедуры. Содержание работы полностью отражает 

узловые проблемы темы, исследовательская часть (в курсовой работе) выполнена 
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самостоятельно, методологически корректно и содержит достоверные и интересные выводы и 

положения. Оформление работы полностью отвечает всем требованиям. 

Оценка – 3 балла. 

Оценка предполагает: тема эссе раскрыта в значительной степени, обоснована практическая и 

теоретическая значимость (цель работы практически достигнута). Выводы автора 

самостоятельны и аргументированы. Выбраны и описаны применяемые в работе научные 

подходы. Содержание работы в значительной степени отражает проблемы темы. Оформление 

работы полностью отвечает всем требованиям. 

Оценка – 2 балла. 

Оценка «предполагает: полученные результаты в достаточной степени соответствуют 

поставленной цели (цель работы достигнута в основном). Обоснована актуальность работы. В 

процессе анализа литературы отобраны наиболее важные источники. Выбраны адекватные цели 

научный подход, методы, процедуры. Они частично реализованы в работе. Требования по 

оформлению работы в основном выполнены.  

Оценка – 1 балла. 

Оценка ставится: полученные результаты частично соответствуют поставленной цели и задачам. 

Обоснована практическая и теоретическая актуальность работы. Полученные результаты в целом 

логичны, доказательны. Оформление работы в целом соответствует существующим 

требованиям.  

 

Текст эссе  оценивается 1 – 4 балла. 

Баллы снижаются за: не соответствие заявленных целей и  задач теме изучения;  ошибках в 

определении объекта и предмета изучения, не достижение поставленных целей, погрешности в 

оформлении. 

 

Вопросы к диспуту по дисциплине «Риск – менеджмент в управлении девелоперским 

проектом» 

 

Теоретические: 

1. Что такое риск? Классификация рисков. Факторы, влияющие на оценку и классификацию 

рискового события. 

2. Необходимость классификации риска как первоначального действия для организации 

системы управления рисками проекта. 

3. Способы идентификации риска. Особенности каждого способа и область применения для 

оценки рисков проекта. 

4. Составление карты рисков проекта. 

5. Группы мер реагирования на риск. Примеры способов реагирования из каждой группы мер. 

6. Что такое система управления рисками? 

7. Модель управления рисками, основные компоненты модели. 

8. Исторический аспект возникновения компетенции «риск – менеджмент». 

9. Количественные методы оценки риска проекта. 

10. Метод достоверных эквивалентов:  

11. Метод корректировки нормы дисконта: сущность и возможность применения в 

девелоперском проекте. 

12. Назовите группы мер реагирования на риски. Приведите пример из каждой группы на 

примере девелоперского проекта. 

13. Финансовые риски: сущность, источники возникновения и способы минимизации. 

14. Метод сценариев, сущность и алгоритм применения. 

15. Какие инструменты контроля за уровнем рискового события существуют? 
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Прикладные: 

1. Какие основные риски девелоперского проекта Вы можете назвать, в чем особенности их 

идентификации и оценки. 

2. С какой целью необходимо исследовать факторы, лежащие в основе наступления риска 

девелоперского проекта? 

3. Способы идентификации риска девелоперского проекта. Особенности каждого способа и 

область применения для оценки рисков проекта. 

4. Как составить карту рисков девелоперского проекта. 

5. Особенности оценки рисков в области работы с недвижимостью.  

6. Особенности порядка идентификации рисков девелоперского проекта. 

7. Возможность применения модели управления рисками с целью управления рисками 

девелоперского проекта. 

8. Какие способы минимизации рисков девелоперского проекта можно предложить на практике 

Вашего предприятия? 

9. Как организовать деятельность по управлению рисками на предприятии, занимающемся 

девелоперскими проектами? 

10. Приведите пример стратегического, операционного, финансового, риска для девелоперского 

проекта, меры реагирования на риск. 

11. Какие процессы (функции) могут быть переданы на аутсорсинг предприятием, 

занимающимся операциями с недвижимостью? 

12. Основные методы оценки инвестиционных рисков. 

13. Возможность применения количественных методов оценки рисков девелоперского проекта. 

14. Назовите критерии принятия решений по реализации проектов. 

15. Как построить эффективную систему риск-менеджмента на предприятии? 

16. Как оценить влияния риска на финансовые показатели девелоперского проекта? 

17. С какой целью ведется документирование результатов деятельности по управлению 

рисками? 

18. Как сформировать внутреннюю среду предприятия с целью внедрения компетенции по 

управлению рисками проекта? 

19. В чью компетенцию на предприятии входит функция управления рисками девелоперского 

проекта? 

 

 Вопросы к коллоквиуму по дисциплине «Риск – менеджмент в управлении 

девелоперским проектом» 

 

1. Понятие рискового события, соотношение понятий «риск», неопределенность», 

«возможность». 

2. Классификация рисков: цели и способы классификации рисков. 

3. Характеристика рискового события. Параметры оценки. 

4. Что значит «корректная классификация риска»? 

5. Способы идентификации рискового события. Область применения каждого способа для 

девелоперской компании. 

6. Понятие «бизнес – процесс. Анализ процесса как способ идентификации риска. 

7. Методы оценки рискового события. Экспертные и аналитические методы. 

8. Уровень  толерантности к риску. Методы определения и расчета. 
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9. Карта рисков девелоперского проекта. Принцип составления и задачи. 

10. Группы способов реагирования на риск. Меры реагирования из каждой группы. 

11. Аутсорсинг как мера реагирования на риск. Область применения. 

12. Стратегические риски девелоперского проекта. 

13. Связь стратегических и оперативных рисков проекта. 

14. Финансовые риски проекта. Группы финансовых рисков и источники образования. 

15. Меры реагирования на финансовые риски. 

16.  Риски девелоперского проекта, особенности идентификации. 

17. Способы расчета влияния риска на финансовые показатели девелоперского проекта. 

18. Контроль уровня риска. Инструменты контроля. 

19. Внедрение компетенции риск – менеджмента на предприятиях. 

20. Документальное оформление результатов работы с рисками на предприятии. 

 

Критерии правильности ответов на вопросы для  коллоквиума: 

 

Каждый студент отвечает на 5 вопросов. 

Каждый вопрос оценивается в 1 балл, максимальная оценка – 5 баллов. 

Учитывается в первую очередь уровень теоретической подготовки студента (владение 

категориальным аппаратом, знание нормативно-правовых основ предмета), умение применять 

имеющиеся знания на практике (пояснить то или иное положение на примере), а также умение 

высказывать свое мнение,  отстаивать свою позицию, слушать и оценивать различные точки 

зрения, конструктивно полемизировать, находить точки соприкосновения разных позиций. 

 

 

 Пример задания для группового проекта к зачету по дисциплине «Риск – менеджмент в 

управлении девелоперским проектом» 
 

Задача (задание) 1. 

Изучите деятельность предприятия «Исток», девелоперская компания, осуществляющая 

строительство офисного здания за МКАД. В Вашу задачу входит организация управления 

рисками на предприятии. Выполните следующие задания: 

1. Опишите пошагово план организации работ, назовите применяемые Вами инструменты 

формирования внутренней среды компании. 

2. Идентифицируйте рисковые события (формулировка риска должна быть дана по шаблону 

«что может случиться – вследствие чего». Укажите, какие методы идентификации Вы 

использовали.  

3. Классифицируйте идентифицированные риски по отношению к бизнесу, по уровню 

возникновения, по частоте проявления, по времени возникновения, по характеру 

результата. 

4. Составьте карту рисков предприятия. Назовите подходы к управлению каждой группой 

рисков. 

5. Назовите основные стратегические риски предприятия и укажите, что лежит в основе их 

возникновения (не менее 2-3-х источников возникновения каждого риска). 

6. Выявите связь между стратегическими и оперативными рисками предприятия. 

7. Укажите бизнес – процессы, на которых могут быть реализованы операционные риски, 

связанные со стратегическими рисками предприятия. 
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8. Предложите способы управления наиболее значимыми из идентифицированных Вами 

рисков (не менее 5-6 рисков). 

9. Назовите риски, с целью управления которыми на предприятии должен быть составлен план 

деятельности (контрольная процедура). 

10. Сформулируйте контрольные процедуры с целью управления риском (1-2 процедуры). 

 

Критерии оценки группового проекта 

Максимальная оценка – 10 баллов 

Учитывается уровень теоретической подготовки студента (владение категориальным аппаратом, 

знание основ предмета) и умение применять имеющиеся знания на практике, умение 

организовать работу и работать в коллективе (порядка 5-6 человек), умение находить искомый 

вариант решения из предложенных сотрудниками, умение реализовывать поставленную задачу 

в полном объеме. 

Оценка 10 баллов выставляется в случае, если продемонстрирован высокий уровень 

теоретической подготовки студента (владение категориальным аппаратом, знание основ 

предмета) и умение применять имеющиеся знания на практике, этапы формирования внутренней 

среды компании предложены в полном объеме, рисковые события идентифицированы 

различными методами, представлена классификация рисков, риски оценены корректно, карта 

рисков составлена, меры реагирования на риск предложены и аргументированы, контрольные 

процедуры предложены. Студенты продемонстрировали умение организовать работу и работать 

в коллективе (порядка 5-6 человек), умение находить искомый вариант решения из 

предложенных сотрудниками, умение реализовывать поставленную задачу в полном объеме. 

Оценка 8 баллов выставляется в случае, если продемонстрирован высокий уровень 

теоретической подготовки студента (владение категориальным аппаратом, знание основ 

предмета) и умение применять имеющиеся знания на практике, этапы формирования внутренней 

среды компании предложены в достаточном объеме, рисковые события идентифицированы 1-2 

методами, представлена классификация рисков, риски оценены достаточно корректно, с 

незначительными замечаниями, карта рисков составлена, меры реагирования на риск 

предложены и аргументированы в основном, контрольные процедуры предложены. Студенты 

продемонстрировали умение организовать работу и работать в коллективе (порядка 5-6 человек), 

умение находить искомый вариант решения из предложенных сотрудниками, значительный 

объем работ выполнен. 

Оценка 6 баллов выставляется в случае, если продемонстрирован достаточный уровень 

теоретической подготовки студента (владение категориальным аппаратом, знание основ 

предмета) и умение применять имеющиеся знания на практике, этапы формирования внутренней 

среды компании предложены, рисковые события идентифицированы, представлена 

классификация рисков, риски оценены с замечаниями, карта рисков составлена с замечаниями, 

меры реагирования на риск предложены в неполном объеме. Студенты продемонстрировали 

умение организовать работу и работать в коллективе (порядка 5-6 человек), умение находить 

искомый вариант решения из предложенных сотрудниками. 

Оценка 4 балла выставляется в случае, если продемонстрирован средний уровень 

теоретической подготовки студента (владение категориальным аппаратом, знание основ 
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предмета) и умение применять имеющиеся знания на практике, этапы формирования 

внутренней среды компании предложены, рисковые события идентифицированы в основном, 

представлена классификация рисков с замечаниями.  

Темы индивидуальных творческих заданий  

Задание 1. 

Анализ деловой ситуации предприятия. 

Изучите бизнес - процесс предприятия «Получение заемных денежных средств (кредита) на 

пополнение оборотных средств» от точки входа в процесс «определение потребности 

дополнительного финансирования» до точки выхода «заемные денежные средства получены».  

Осуществите следующие действия: 

1. Формализуйте (изобразите графически) бизнес – процесс; 

2. Определите КПЭ процесса; 

3. Определите точки риска процесса; 

4. Идентифицируйте рисковые события; 

5. Оцените выявленные риски, сопоставьте их между собою по уровню значимости (величине 

потенциального ущерба) и вероятности наступления; 

6. Укажите связь между стратегическим риском предприятия и операционным риском бизнес – 

процесса; 

7. Составьте карту рисков предприятия. Обоснуйте попадание рисковой точки в определенный 

сегмент на карте. 

 

Задание 2.  

Анализ деловой ситуации предприятия. 

Вы планируете работу компании по организации и строительству коттеджного поселка (бизнес –

план и расчеты основных финансовых показателей предоставляются).  

Проведите следующую работу: 

1. Формализуйте (опишите графически) основные  бизнес – процессы в рамках проекта 

2. Идентифицируйте основные стратегические и операционные риски проекта. 

3. Приведите пример риска, в качестве управления которым следует избрать меру из группы 

«избежание риска». 

4. Приведите пример риска, в качестве управления которым может быть избран способ управления 

«дублирование операций». 

5. Приведите пример риска, в качестве управления которым может быть избран способ управления 

«диверсификация». 

6. Приведите пример риска, в качестве управления которым может быть избран способ управления 

«передача риска на аутсорсинг». 

7. Приведите пример риска, в качестве управления которым может быть избран способ управления 

«установление лимитов эксплуатации». 

8. Приведите пример риска, ответственность за который предприятие должно взять на себя в 

полном объеме. 

9. Сформулируйте план действий (контрольную процедуру) для управления данным риском. 

 

Критерии оценки индивидуальных творческих заданий  
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Максимальная оценка – 8 баллов 

Учитывается уровень теоретической подготовки студента (владение категориальным аппаратом, 

знание основ предмета) и умение применять имеющиеся знания на практике. 

Оценка 8 баллов выставляется в случае корректного ответа на вопросы задания, выводы 

логичны и аргументированы, связи между стратегическим риском установлены правильно, карта 

рисков предприятия составлена (Задание 1), бизнес – процесс формализован корректно, 

приведенные примеры логичны и аргументированы (Задание 2), даны правильные ответы на все 

вопросы, меры реагирования предложены в соответствии с изученным теоретическим 

материалом. 

Оценка 6 баллов выставляется в случае корректного ответа на не менее 50% вопросов задания, 

выводы логичны и аргументированы, связи между стратегическим риском установлены 

правильно, карта рисков предприятия составлена практически верно (Задание 1), бизнес – 

процесс формализован с незначительными замечаниями, приведенные примеры логичны и 

аргументированы (Задание 2), даны правильные ответы на не менее 50% вопросов, меры 

реагирования предложены практически верно (не более 1-2 ошибки), в соответствии с изученным 

теоретическим материалом. 

Оценка 4 балла выставляется в случае корректного ответа на не менее 30% вопросов задания, 

выводы в основном логичны и аргументированы, связи между стратегическим риском 

установлены (Задание 1), бизнес – процесс формализован с замечаниями, приведенные примеры 

в большей степени логичны и аргументированы (Задание 2), даны правильные ответы на не менее 

30% вопросов, меры реагирования предложены практически верно (не более 2-3 ошибок), в 

соответствии с изученным теоретическим материалом. 

Оценка 2 балла выставляется в случае корректного ответа на не менее 20% вопросов задания, 

выводы не сделаны (Задание 1), бизнес – процесс не формализован, приведенные примеры в 

большей степени логичны и аргументированы (Задание 2), даны правильные ответы на не менее 

20% вопросов. 

Разноуровневая задача (задание) 

Задача  1. 

Изучите деятельность предприятия (в качестве примера предлагается бизнес – план 

девелоперской компании). В Вашу задачу входит организация управления рисками на 

предприятии. Выполните следующие задания: 

Проведите следующую работу: 

1. Задачи репродуктивного уровня   

Изучите бизнес - процесс предприятия (выбор бизнес – процесса для изучения определяется 

путем проведения дискуссии). 

2. Задачи реконструктивного уровня  

1. Формализуйте бизнес – процесс до проведение реинжиниринга. 

2. Идентифицируйте основные операционные риски процесса.  

3. Оцените операционные риски процесса, используя качественные методы оценки.  
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4. Идентифицируйте основные стратегические риски процесса. 

5. Найдите связь между стратегическим и операционным риском предприятия. 

6. Формализуйте бизнес – процесс после проведения реинжиниринга. 

7. Идентифицируйте основные операционные риски процесса после проведения реинжиниринга. 

 

3. Задачи творческого уровня   

1. Предложите варианты управления идентифицированными операционными и стратегическими 

рисками до проведения процесса реинжиниринга. 

2. Обоснуйте необходимость реинжиниринга бизнес – процесса в качестве способа управления 

стратегическим риском компании. 

3. Предложите меры работы с идентифицированными рисками после проведения реинжиниринга. 

4. Дайте заключение о результативности управления стратегическим риском компании.  

5. Рассчитайте влияние риска на финансовые показатели проекта. 

6. Обоснуйте применение ставки дисконтирования при расчете  NPV. 

7. Обоснуйте расчет с применением метода достоверных эквивалентов. 

 

Критерии оценки разноуровневых задач / заданий 

Максимальная оценка – 9 баллов 

Учитывается уровень теоретической подготовки студента (владение категориальным аппаратом, 

знание основ предмета) и умение применять имеющиеся знания на практике, творческий / 

индивидуальный подход к выполнению задания. 

Оценка 6 - 9 баллов выставляется в случае, если продемонстрирован высокий уровень 

теоретической подготовки и умение применять имеющиеся знания на практике, задачи 

репродуктивного уровня выполнены, задачи реконструктивного уровня выполнены в основном 

(допущены 1 – 2 неточности в формулировках или подходах к выполнению задания), задачи 

творческого уровня выполнены полностью, выводы и обоснования сделаны на основе глубоких 

теоретических знаний и с использованием примеров из практики. 

Оценка 3 - 6 баллов выставляется в случае, если продемонстрирован высокий уровень 

теоретической подготовки и умение применять имеющиеся знания на практике, задачи 

репродуктивного уровня выполнены в основном, задачи реконструктивного уровня выполнены 

(допущены 3 – 4 ошибок или неточностей в формулировках / подходах к выполнению задания), 

задачи творческого уровня выполнены в основном, выводы и обоснования сделаны на основе 

теоретических знаний. 

Оценка 0 - 3 балла выставляется в случае, если продемонстрирован достаточный уровень 

теоретической подготовки и умение применять имеющиеся знания на практике, отдельные 

задачи репродуктивного уровня выполнены в, отдельные задачи реконструктивного уровня 

выполнены, задачи творческого уровня выполнены частично, выводы сделаны. 

  Деловая игра 

1. Тема (проблема).   
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На предприятии, осуществляющем строительство офисного центра,  организовано 

подразделение по управлению рисками (на примере строительства офиса класса А в пределах 

третьего транспортного кольца г Москвы). 

2. Концепция игры.  

Участники должны:  

 проанализировать работу вверенного им подразделения компании с целью дальнейшей 

идентификации и ранжирования рисковых событий. 

 под руководством Риск – менеджера компании составить карту рисков предприятия, оценить 

наиболее важные риски, используя качественные методы оценки рисков; 

 совместно с руководителем предприятия и владельцами рисков определить источники 

потенциальных рисковых ситуаций и выбрать меры реагирования в каждом случае.  

 

3. Роли: 

Руководитель предприятия, Финансовый директор, Руководитель производственного (летного) 

подразделения, Директор юридического департамента, Руководитель подразделения по риск – 

менеджменту. 

 

Критерии оценки результатов деловой игры 

Максимальная оценка – 9 баллов 

Учитывается уровень теоретической подготовки студента (владение категориальным аппаратом, 

знание основ предмета) и умение применять имеющиеся знания на практике, творческий / 

индивидуальный подход к выполнению задания, умение создать и работать в коллективе, умение 

принимать стратегические решения в области риск – менеджмента.. 

Оценка 6 - 9 баллов выставляется в случае, если в ходе проведения игры участники: 

 идентифицируют стратегические, наиболее значимые финансовые и операционные риски (всего 

не менее 8 рисковых событий); 

 ранжируют выявленные риски и составят карту рисков предприятия; 

 для наиболее значимых рисков (представленных в 1 и 2 сегменте на карте рисков) определят 

источники возникновения потенциальных рисковых событий (не менее 5 источников для 

каждого риска); 

 предложат меру реагирования на потенциальное рисковое событие; 

 для рисковых событий, подлежащих управлению собственными силами предприятия предложат 

инструменты контроля (лидирующие индикаторы / предупреждающие сигналы) за наступлением 

рискового события; 

 сформулируют контрольную процедуру по контролю за уровнем риска; 

 предложат план реагирования на потенциальные рисковые события с использованием 

проактивных и реактивных мер реагирования. 

  

Оценка 3 – 6 баллов выставляется в случае, если в ходе проведения игры участники: 

 идентифицируют стратегические, наиболее значимые финансовые и операционные риски (всего 

не менее до 6 рисковых событий); 

 ранжируют выявленные риски и составят карту рисков предприятия с незначительными 

замечаниями; 

 для наиболее значимых рисков (представленных в 1 и 2 сегменте на карте рисков) определят 

источники возникновения потенциальных рисковых событий (не менее 3 источников для 

каждого риска); 
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 предложат меру реагирования на потенциальное рисковое событие; 

 для рисковых событий, подлежащих управлению собственными силами предприятия предложат 

инструменты контроля (лидирующие индикаторы / предупреждающие сигналы) за наступлением 

рискового события. 

 

Оценка 0 – 3 балла выставляется в случае, если в ходе проведения игры участники: 

 идентифицируют стратегические, наиболее значимые финансовые и операционные риски (всего 

не менее до 4 рисковых событий); 

 ранжируют выявленные риски и составят карту рисков предприятия (с замечаниями); 

 для наиболее значимых рисков (представленных в 1 и 2 сегменте на карте рисков) определят 

источники возникновения потенциальных рисковых событий (не менее 1 источника для каждого 

риска); 

 предложат меру реагирования на потенциальное рисковое событие. 

 

Кейс - задача 

Задание 1: 

Анализ деловой ситуации предприятия. 

Используя метод идентификации рисков SWOT – анализ, идентифицируйте риски проекта 

строительства коттеджного поселка в (пример) районе Московской области.  

Приведите пример рисков для данного предприятия (по 1-2 риска из каждой группы 

классификации рисков) - по отношению к бизнесу, по уровню возникновения, по частоте 

проявления, по времени возникновения, по характеру результата. 

 

Задача выполняется на примере бизнес – плана проекта строительства, с указанием 

территориального расположения относительно основных объектов (транспортных, природных, 

культурных), анализом потенциальных конкурентов, сложившегося уровня цен. 

 

Критерии оценки кейс - задачи 

Максимальная оценка – 6 баллов 

Учитывается уровень теоретической подготовки студента (владение категориальным аппаратом, 

знание основ предмета) и умение применять имеющиеся знания на практике, творческий подход 

к выполнению задания, умение аргументировать и защищать принятые решения. 

Оценка 4 - 6 баллов выставляется в случае, если продемонстрирован высокий уровень 

теоретической подготовки студента, умение применять имеющиеся знания на практике, 

продемонстрирован творческий подход и сделанные выводы аргументированы. Задание 

выполнено корректно, риски из каждой группы классификации приведены; 

Оценка 2 - 4 баллов выставляется в случае, если продемонстрирован достаточный уровень 

теоретической подготовки студента, умение применять имеющиеся знания на практике, 

сделанные выводы аргументированы. Задание выполнено корректно, риски из каждой группы 

классификации приведены (возможно наличие не более 2 ошибок при классификации рисков); 

Оценка 0 - 2 балла выставляется в случае, если продемонстрирован средний уровень 

теоретической подготовки студента, умение применять имеющиеся знания на практике, сделаны 

выводы. Задание выполнено корректно, риски из каждой группы классификации приведены 

(возможно наличие не более 3 ошибок при классификации рисков). 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Преподаватель информирует обучающихся о применяемой системе текущего 

контроля успеваемости на первом занятии, а также доводит до обучающихся информацию 

о результатах текущего контроля успеваемости во время аудиторных занятий и 

консультаций. 

Текущий контроль успеваемости проводится в письменной и устной формах. 

Практические занятия дисциплины предполагают их проведение в различных 

формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций с 

проведением контрольных мероприятий. С целью обеспечения успешного обучения 

студент должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

 выпишите основные термины; 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 
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удовлетворительные результаты. В самом начале изучения учебной дисциплины 

познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией: 

 программой дисциплины;  

 перечнем формируемых знаний и умений, которыми студент должен овладеть; 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

 перечнем вопросов к экзамену. 

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

Обучающиеся обязаны посещать все предусмотренные учебным планом занятия и 

присутствовать на всех мероприятиях текущего контроля успеваемости, предусмотренных 

рабочей программы дисциплины. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Для лиц с нарушением слуха 

возможно предоставление информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 

дополнительная литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на лекциях звукозаписывающих устройств. Допускается 

присутствие на занятиях ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется 

в устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при 

этом текст заданий предоставляется в форме, адаптированной для лиц с нарушением зрения 
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(укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде 

реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству 

изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

 

6.  Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

 

6.1. Основная литература 
 

1. Озеров Е.С.  Управление недвижимой собственностью  Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого 2012  

 http://www.iprbookshop.ru/43980 

2. Иванов А.А.  Риск-менеджмент Евразийский открытый институт 2011  

 http://www.iprbookshop.ru/10817 

3. Красина Ф.А. Финансовый менеджмент Эль Контент 2012    

http://www.iprbookshop.ru/13912 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

1. Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций  Дашков и К 2015  

 http://www.iprbookshop.ru/17606 
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2. Бартон Т., Шенкир У.,Уокер П., Риск – менеджмент. Практика ведущих компаний, 

Москва, Издательский дом «Вильямс», 2011, 208 с. 

3. Грабовой П.Г. (ред.), Управление рисками в недвижимости, Москва, Проспект, 2012, 424 

с. 

4. Кудрявцев А.А., Интегрированный риск – менеджмент, Москва, ЗАО «Издательство 

экономика», 2010, 655 с. 

5. Мазур И.И., Шапиро В.Д. (ред), Девелопмент недвижимости, Москва, Издательство 

«Омега-Л», 2012,1035 с.  

6. Солдатеноко В.С., Математическое моделирование, Управление рисками проектов 

уникальных зданий и сооружений, СПБ, Издание Политехнического университета, 2012, 

84 с. 

7. Хаммер М., Чампи Д., Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе, 

Москва, «Манн, Иванов и Фербер», 2010, 280 с. 

8. Холмс Э., Риск – менеджмент, Москва, ЭКСМО, 2010, 304 с. 

 

6.3..Интернет ресурсы 

1. http://www.coso.org -  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) 

6.4. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и справочных 

систем 

1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 

2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 

3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

4. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта» 

5. www. rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 

6. www.aport.ru / - Поисковая система 

7. www.rambler.ru / - Поисковая система 

8. www.yandex.ru / - Поисковая система 

9. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования 

10. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

11. http://www.garant.ru/ - Гарант 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

http://www.coso.org/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.busineslearning.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Академия проводит постоянную работу по созданию и системному улучшению условий 

получения образования людьми с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее 

время здания и территории Академии оснащены лифтами для перевозки инвалидов в 

колясках, порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, соответствующие 

требованиям нормативов, оборудованы пандусы при входе в здания, а также внутри 

учебных корпусов и общежития, имеются специальные туалеты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

Организован доступ к следующим электронным ресурсам: 

Bloomberg  

EBSCO Publishing  

eLIBRARY.RU  

Emerging Markets Information Service  

Google Scholar (Google Академия)  

IMF eLibrary -  

JSTOR  

New Palgrave Dictionary of Economics - Электронныйсловарь.  

OECD iLibrary  

Oxford Handbooks Online  

Polpred.com Обзор СМИ  

Science Direct - Журналы издательства Elsevier по экономике и эконометрике, бизнесу и 

финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике; 

SCOPUS  

Web of Science  

Wiley Online Library  

World Bank Elibrary  

Архивы научных журналов NEICON  

Интернет-сервис «Антиплагиат»  

Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК»  

ЭБС Издательства "Лань"  

ЭБС Юрайт  

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»  

 

http://lib.ranepa.ru/base/bloomberg.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebsco-publishing.html
http://lib.ranepa.ru/base/elibrary-ru.html
http://lib.ranepa.ru/base/emerging-markets-information-service.html
http://lib.ranepa.ru/base/google-scholar--google-akademija-.html
http://lib.ranepa.ru/base/imf-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/jstor.html
http://lib.ranepa.ru/base/new-palgrave-dictionary-of-economics.html
http://lib.ranepa.ru/base/oecd-ilibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/oxford-handbooks-online.html
http://lib.ranepa.ru/base/polpred.com-obzor-smi.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/scopus.html
http://lib.ranepa.ru/base/web-of-science.html
http://lib.ranepa.ru/base/wiley-online-library.html
http://lib.ranepa.ru/base/world-bank-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/arhivu-nauchnuh-zhurnalov-neicon.html
http://lib.ranepa.ru/base/internet-servis--antiplagiat-.html
http://lib.ranepa.ru/base/sistema-professionalnogo-analiza-runkov-i-kompanii--spark-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-urait.html
http://lib.ranepa.ru/base/alektronnaja-biblioteka-izdatelskogo-doma--grebennikov-.html
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