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Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  в  области  оценки инвестиционных проектов,  финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов.

План курса:

№ п/п
Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1

Понятие  «риск»,
основные
характеристики,
способы
идентификации,
классификации  и
оценки  рискового
события.

Макроэкономические предпосылки появления науки по 
управлению рисками.
Определение рискового события, его основные 
характеристики, классификация рисковых событий. 
Классификация потенциальных рисков девелоперского 
проекта.
Способы  идентификации  рискового  события,
возможности  и  ограничения  применения  каждого
способа  для  идентификации  рисков  девелоперского
проекта.  Оценка рисков проекта.  Ранжирование рисков

Тема 2
Модель
управления
рисками,
основные

Модель  управления  рисками  предложена  COSO  (The
Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway
Commission). Пошаговые действия в рамках модели. 

Тема 3

Управление
основными
рисками
девелоперского
проекта  в
современных
условиях.

Управления рисками проекта, определение приоритета в 
работе с рисками, определение подхода к управлению 
каждым из рисков проекта в зависимости от 
расположения рисков на карте.
Способы управления рисками, Концепция разумной 
уверенности, определение перечня рисков, выбор 
способа реагирования на рисковое событие. Расчет 
показателя остаточного риска.
Формирование  компетенций  по  управлению  наиболее
значимыми  рисками  предприятия  /  девелоперского

Тема 4

Построение
эффективной
системы
управления
рисками
девелоперского
проекта.  Оценка
влияния  риска  на
финансовые
показатели

Анализ этапов реализации девелоперских 
(инвестиционных) проектов. Определение бизнес – 
процессов, классификация рисков проекта.
Анализ рисков проекта. Определение совокупного риска 
на каждом этапе реализации проекта. 
Метод корректировки нормы дисконта. Метод 
достоверных эквивалентов.
Определение  наиболее  вероятного срока  реализации  и
бюджета  проекта.  Расчёт  финансовых  показателей
проекта.  Выбор  способа  реагирования  на  значимые

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В  ходе  реализации  дисциплины  используются  следующие  методы  текущего  контроля
успеваемости обучающихся:



при проведении занятий лекционного типа:
 лекция-визуализация, проблемная лекция;

 при проведении занятий семинарского типа:
 практические задания;
 дискуссии;
 эссе;
 подготовка презентаций;
 подготовка докладов с использованием презентаций;

при проведении зачета:
 тестирование.

Зачет (с оценкой) проводится с применением следующих методов: тестирования и устного 
опроса.
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