

## АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

### Проектно-программные методы в государственном управлении

**Автор:**

Кандидат философских наук, доцент А.Е. Балобанов

**Код и наименование направления подготовки, профиля:**

41.03.06 Публичная политика и социальные науки

«Публичная политика» (Liberal Arts)

**Квалификация (степень) выпускника:** бакалавр

**Форма обучения:** очная

**Цель освоения дисциплины:** сформировать способность использовать адекватные методы проектирования и управления проектами, в том числе способы организации эффективной работы проектной команды

**План курса:**

| № п/п  | Наименование тем (разделов)  | Содержание тем (разделов)   |
|--------|--|---|
| Тема 1 | Введение. Задачи и структура курса. Проектирование и программирование в системе государственного управления. | Задачи и структура курса.<br>Структура и процессы управления проектами.<br>Принципы и виды государственной поддержки в реализации инвестиционных программ и проектов  |
| Тема 2 | Виды и уровни государственных программ и проектов.   | Международные проекты и программы, государственные программы Российской Федерации, федеральные целевые программы, непрограммная часть, субсидии, субвенции, дотации, Инвестиционный фонд Российской Федерации, ведомственные целевые программы, программы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  |
| Тема 3 | Порядок инициирования и принятия решения о разработке и утверждении программ и проектов.                     | Положения «о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации».  |
| Тема 4 | Анализ процесса формирования проектного замысла.   | Формирование идеи проекта проходит по следующим шагам:<br>Предварительная экспертиза идей, отвечающих целям проекта.<br>Проработка и формулирование целей и задач проекта.<br>Формирование основных характеристик проекта.<br>Предварительный анализ осуществимости проекта.<br>Определение состава сведений, которые потребуются для разработки проекта.<br>Подготовка резюме проекта. |
| Тема 5 | Разработка замысла проекта.  | Сущность планирования состоит в обосновании целей проекта и способов их удовлетворения на основе:<br>выявления детального комплекса работ;  |

| № п/п  | Наименование тем (разделов)   | Содержание тем (разделов)   |
|--------|---|---|
|        |   | <p>определения эффективных способов и методов их выполнения;</p> <p>определения ресурсов всех видов, необходимых для проекта;</p> <p>установления взаимодействия между участниками проекта.</p> <p>Процесс планирования включает в себя следующие основные этапы:</p> <p>цели, задачи и основные технико-экономические показатели проекта, продолжительность и ресурсы, спецификацию выполняемых работ, этапов и вех проекта;</p> <p>структуризация проекта;</p> <p>организационно-технологические решения;</p> <p>сетевые модели пакетов работ;</p> <p>оценка реализуемости, оптимизация по срокам и критериям качества и другим критериям;</p> <p>потребности в ресурсах;</p> <p>документы по пакету планов;</p> <p>утверждение планов и бюджета;</p> <p>доведение плановых заданий до исполнителей;</p> <p>подготовка и утверждение отчетной документации для контроля планов.</p> |
| Тема 6 | Организация реализации, контроль исполнения мероприятий и отчетность о ходе реализации государственных программ и проектов. | <p>Контроль выполнения планов и использования ресурсов.</p> <p>Оценка состояния работ.</p> <p>Регулирование хода реализации проекта.</p>  |
| Тема 7 | Внесение изменений в утвержденные программные документы, пролонгация периода действия программ.                             | <p>Сбор и подготовка оперативной информации о состоянии комплекса работ и предоставлении ее в проектную команду;</p> <p>обновление моделей и подготовка данных для их расчета (пересчета);</p> <p>расчет (пересчет) сетевых моделей и актуализация календарных планов;</p> <p>анализ фактического состояния комплекса работ и подготовка решений по его дальнейшей реализации;</p> <p>обсуждение и принятие решений по дальнейшей реализации комплекса работ;</p> <p>разработка оперативно-календарных планов (квартальных, месячных, недельных, суточных и т.д.) и доведение их до участников проекта.</p>   |

#### **Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:**

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:

– при проведении практических занятий: опрос, дискуссия.

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: опрос

Промежуточная аттестация в 7 семестре проводится в форме зачета с оценкой.

### **Основная литература:**

1. Знаменский Д.Ю. Информационно-аналитические системы и технологии в государственном и муниципальном управлении. СПб.: Интермедия, 2014.  
<http://www.iprbookshop.ru/28012>.
2. Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. Базы данных: теория и практика: Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 2016.  
<http://biblio-online.ru/book/149B6F94-C061-4060-B255-E2DC8450CB08>