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Цель освоения дисциплины: сформировать систему знаний и получение 

практических навыков развития мирового и национального рынка транспортных 

услуг, развитие морских и речных пассажирских перевозок. 

 

План курса: 

 
Тема дисциплины Краткое содержание темы 

Туристско-

рекреационная 

деятельность как 

объект 

проектирования  

 

Понятие проекта. Основные принципы, цели и задачи проекта. 

Общие требования, предъявляемые к проектам. Особенности 

проектного анализа в российской экономике. Основные 

функции туристско-рекреационного проектирования: для 

разработки общей концепции, генеральной стратегии развития 

предприятия, функция планирования, привлечение денежных 

средств, привлечение потенциальных партнеров. Особенности 

туристско-рекреационных проектов. Параметры успешного 

управления проектами. 

Управление 

туристско-

рекреационными 

проектами на стадии 

разработки  

 

Подготовка к разработке и составлению туристско-

рекреационного проекта. Авторизация работ. Структура 

проекта. Определение сути проекта (профиль компании, 

продукты и услуги). Бизнес-идея проекта. Порядок проведения 

предпроектных исследований. Анализ возможностей и 

препятствий (анализ отрасли, анализ клиентов, анализ рынка). 

Разработка стратегии туристско-рекреационного проекта: 

характеристика продукции и услуг, маркетинговый план, 

производственный план, организационный план, финансовый 

план. Основные разделы бизнес-плана туристско-

рекреационного проекта. 

Контроль и 

регулирование 

выполнения проекта  

Цель, назначение и задачи контроля. Информационная система 

управления проектами. Разработка системы мониторинга 

проектных показателей. Виды и методы контроля по 
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 показателям проекта. Регулирование выполнения проекта. 

Технологические документы. Жизненный цикл проекта. 

Презентация туристско-рекреационного проекта. Понятие, 

актуальность и цели презентации проекта. Участники 

презентации – их роль и функции. Структура презентации. 

Визуальные и вербальные формы презентаций. Технология 

организации презентации. Ошибки при разработке 

презентаций. Понятие «живой» презентации 

Туристско-

рекреационное 

проектирование в 

системе разработки и 

реализации 

региональной 

туристской политики  

 

Понятие региональных туристско-рекреационных программ. 

Классификация туристско-рекреационных программ. Порядок 

подготовки региональных туристско-рекреационных программ. 

Структура и содержание региональной программы поддержки и 

развития туристского региона. Паспорт программы, цели и 

задачи программы, проблемная ситуация и тенденции развития 

туристско-рекреационного комплекса, программные 

мероприятия, механизм реализации программы, оценка 

эффективности программы. 

Кластерный подход 

реализации 

туристско-

рекреационных 

проектов на 

региональном уровне  

 

Понятие туристского кластера. Предпроектные мероприятия по 

формированию инфраструктуры туристских кластеров. 

Технология обоснования туристско-рекреационного кластера. 

Зонирование территории кластера. Схема планируемого 

размещения объектов на земельных участках. Эскизное 

проектирование создаваемого кластера. Укрупненный план-

график разработки проектной документации на объекты 

кластера. Разработка сводного плана кластера. Условия допуска 

инвестиционного проекта к экспертной оценке 

Стратегии 

финансирования 

туристско-

рекреационных 

проектов и программ  

 

Бюджетные и внебюджетные источники финансирования 

целевых региональных туристско-рекреационных программ. 

Прямые бюджетные инвестиции, субсидии, дотации. Условия 

получения бюджетных средств. Методы и приемы подготовки 

заявок на бюджетное финансирование. Структура заявки, 

основные разделы, экспертиза. Качественные и количественные 

критерии оценки проекта при привлечении бюджетных 

инвестиций на строительство объектов капитального характера. 

Интегральная оценка эффективности использования средств 

федерального (регионального, муниципального) бюджета, 

направляемых на капитальное строительство. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль: опрос, реферат 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме формирования Проекта 

туристско-рекреационного кластера. 

 

Основная литература: 

1. Минаев В.А. Оценка геоэкологических рисков: моделирование 

безопасности туристско-рекреационных территорий. - М.: Финансы и 

статистика: ИНФРА-М, 2014  
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2. Организация работы туристического агентства. - М.; Ростов н/Д.: МарТ, 

2013. - 144с. - (Туризм и сервис).  

3. Орловская В.П. Технология и организация предприятия туризма.- М.: 

Инфра-М, 2015  

 


