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Цель освоения дисциплины: сформировать способность использовать адекватные методы 
проектирования и управления проектами, в том числе способы организации эффективной 

работы проектной команды 
 

План курса: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Проектирование как тип 
мироотношения 

Задачи и структура курса. Истоки проектирования: 
идея времени, прошлое / настоящее / будущее, 

проектирование как работа с будущим. 
Проектирование как тип мироотношения и 
средство инноваций. Проектирование в истории и 

культуре. "Социалистический проект". Социальная 
инженерия. Дизайн, маркетинг, 

PR,политтехнологии. 

Тема 2 Проектирование как 
деятельность 

Проектирование как специализированная 
деятельность. Типы проектов. Общее и особенное в 
разных типах проектов. Ключевые проектные 

компетенции: воображение, аналитичность, 
системность, рефлексивность. Командные 

отношения в процессе проектирования. Этика 
проектирования. 

Тема 3 Особенности 
социального 

проектирования 

Особенности социального проектирования. 
Субъекты и объекты социального проектирования. 

Социальный заказ, социальное участие, социальное 
партнерство. Уровни социального проектирования. 

Проектирование в разных социокультурных 
средах. Социальный институт. 

Тема 4 Процесс проектирования Пространство проектирования. Ситуация 

проектирования. Задание на проектирование. Идея, 
замысел, концепция проекта. Прототипы. Форма и 
содержание проекта. Целеполагание. 

Процесс проектирования. Творчество и 
дисциплина в проектировании. Методы 

проектирования и технологии решения творческих 
задач (эвристики). Анализ и исследование в 
процессе проектирования. 

Тема 5 Организация кооперации 

в процессе 
проектирования 

Анализ заинтересованных сторон (поля сил). 

Коммуникация и кооперация. Проблемы и 
конфликты. Организация коммуникации и 

кооперации. Переговоры. Экспертиза. Игровые 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

методы моделирования проблем и организации 

взаимодействий. 

Тема 6 Анализ и планирование 
ресурсов  

Анализ и планирование ресурсов. Разные типы 
ресурсов. Социальные и культурные ресурсы. 

Бюджет проекта. Бизнес-план. Фандрайзинг. 

Тема 7 Реализация проекта Реализация проекта. Жизненный цикл проекта. 

Планирование. Планирование времени. 
Управление рисками проекта. Мониторинг и 

оценка хода реализации. Показатели и 
инструменты мониторинга и оценки. 
Корректировка проекта. Оформление и 

представление проекта. Информационное 
сопровождение проекта. 

Тема 8 Управление проектами Управление проектами. Проектирование в системе 

организационных отношений. Проектирование и 
функционирование. Работа с набором проектов. 
Распределение ресурсов. Проект и программа. 

Организационное проектирование и проектное 
управление. Проектирование и консультирование. 

Компьютерные средства проектирования. 

Тема 9 Проектирование в 
системе 
государственного и 

муниципального 
управления 

Проектирование в коммерческой и 
некоммерческой сфере. Проектирование в системе 
государственного и муниципального управления. 

Стратегии и программы национального и 
регионального развития. Реформы и целевые 

программы. Социальное проектирование в 
муниципальном управлении: возможности, 
проблемы, перспективы развития. Нормативно-

правовая база проектирования в системе 
государственного и муниципального управления. 

Особенности современного общественного 
развития. Микро-, макро-, мега-проекты. 
Социальное проектирование и социальная 

инженерия. Социальное проектирование, 
общественное участие, демократия. Социальное 

проектирование и политические практики. 
Проектирование в образовании. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.9.8 «Современные технологии управления 

проектами» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости 
обучающихся:  
– при проведении практических занятий: коллоквиум. 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: коллоквиум 
Промежуточная аттестация в 7 семестре проводится в форме экзамена. 
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