

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.02 «Управление проектами / Project Management»

наименование дисциплин (модуля)

Автор: кандидат экономических наук, доцент Морева Е.Л.

Код и наименование направления подготовки, профиля:

38.04.02 «Менеджмент», профиль «Управление логистическими системами и процессами»

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области владения методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде и использования современных методов управления корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-5 и ПК-6)

План курса:

Основные темы дисциплины:

Тема 1. Введение в управление проектами.

Тема 2. Руководство проектом как особый вид управления.

Тема 3. Работа с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) проекта.

Тема 4. Инструменты планирования.

Тема 5. Контроль за ходом выполнения проекта.

Тема 6. Работа с проектной командой.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, контрольная работа, опрос.

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне данной дисциплины: зачет.

Этапы освоения компетенции ПК-5.3 и ПК-6.3 отражают формирование:

на уровне знаний:

Особенности влияния различных условий на формирование эффективной команды

Закономерности взаимодействия субъектов в проектной деятельности

Историю и современное состояние области знаний управления проектами, а также тенденции развития руководства проектами, программами и портфелями проектов

на уровне умений:

Выявлять факторы, влияющие на эффективность планирования и реализации проекта и создавать условия, способствующие эффективному управлению проектами и программами

Давать обоснованные рекомендации по распределению и использованию ресурсов проекта в условиях ограничений

Осуществлять комплексный анализ проекта с учетом осуществимости и целесообразности выполнения проекта, структурирования работ, принципы сетевого моделирования, проектного бюджетирования

на уровне навыков:

Использовать в работе различные способы календарно-сетевого планирования и расчета ресурсов

Подготовка предложений для разработки стратегии развития организации, обоснования стратегических решений по совершенствованию процессов интегрированной логистической поддержки жизненного цикла промышленной продукции

Основная литература:

1. Гарольд Керцнер. Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления проектами [Электронный ресурс]/ Гарольд Керцнер— Электрон. текстовые данные.. М.: ДМК Пресс. 2014. <http://www.iprbookshop.ru/32121>
2. Ким Хелдман. Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким Хелдман— Электрон. текстовые данные. М.: ДМК Пресс. 2014. <http://www.iprbookshop.ru/7640>