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Цель освоения дисциплины: 

Сформировать способности использовать инструментальные средства (пакеты 

прикладных программ) для решения прикладных инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования и проведения работ по проекту; анализировать 

проект(инновацию) как объект управления; организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в области организации работ по проекту и 

нормированию труда 

 

План курса: 

Тема 1. Проект и проектная деятельность 

Определение понятия «проект». Основные отличия проектной деятельности от 

операционной. Формальные критерии проектов. Типизация проектов в зависимости от 

степени уникальности результата и процесса. Характеристика целей проекта. «Проектный 

треугольник» и взаимосвязь элементов проекта. Матрица компромиссов проекта. 

IT-проекты как отдельный специфический класс проектов. Задачи и место ИТ- 

подразделения в деятельности предприятия. Влияние информационных технологий на 

бизнес, матрица МакФарлана. 

Понятия «программа» и «портфель проектов». Типы портфелей проектов. 

Портфель технологических проектов. 

Тема 2. Управление проектом как вид управленческой деятельности 

Определение понятия «Управление проектом». Отличия управления проектами от 

традиционного менеджмента. Субъекты управления проектами. Ключевые стейкхолдеры 

проекта. Стандартизация управления проектами, её цели и принципы. Международные, 

национальные, отраслевые и корпоративные стандарты управления проектами. Каскадная 

(водопадная) модель управления проектами и гибкие методологии управления проектами.  

Области знания в управлении проектами. Ключевые навыки менеджера проекта. 

Факторы, влияющие на успех проекта. Жизненный цикл проекта. Группы процессов 

управления проектами в соответствии с PMBoK. 

Тема 3. Календарное планирование проекта 

Разработка иерархической структуры работ (ИСР). Возможные подходы к степени 

детализации ИСР. Основные правила разработки, терминология, принципы построения и 

анализа сетевых графиков. Оценка начала и окончания работ с помощью сетевого 

графика. Процесс расчета параметров сетевого графика. Прямой анализ и обратный 

анализ определения ранних и поздних сроков начала и завершения операций. Понятие 

критического пути. 



Приближение проекта к реальности посредством улучшенных методов построения 

сетевых графиков. Типы отношений между операциями. Задержки операций (лаги) и их 

комбинации. Методы и инструменты оценки длительности работ. Виды календарных 

ограничений. Особенности управления сроками проектов. 

Тема 4. Планирование ресурсов 

Определение понятия «ресурс». Виды ресурсов. 

Проекты, ограниченные по времени. Проекты, ограниченные по количеству 

ресурсов. Влияние календарного планирования ресурсов, подлежащих ограничениям. 

Распараллеливание операций. 

Распределение работ по проекту. Команды и проекты. Матрица ответственности 

(RM). Управление человеческими ресурсами проекта и менеджмент человеческих 

ресурсов. Особенности управления человеческими ресурсами и коммуникациями 

технологического проекта. 

Тема 5. Управление риском проекта 

Определение понятий «риск», «владелец риска», «триггеры риска», «факторы 

риска», «остаточный риск», «вторичный риск». Классификации рисков. 

Типичные риски технологических проектов. Методы реагирования на негативные 

риски (уклонение, передача, снижение, принятие). Примеры применения методов 

реагирования на риски технологических проектов. Меры реагирования на возможности. 

Примеры применения методов реагирования на возможности в технологических проектах 

(использование, усиление, разделение, принятие). Стратегия выбора мер реагирования. 

Реестр рисков. 

Процессы и этапы управления рисками проектов. Идентификация рисков. 

Качественный анализ рисков. Матрица вероятность/влияние. Количественный анализ 

рисков, методы количественного анализа. Планирование мер реагирования по результатам 

анализа. Мониторинг и контроль рисков. 

Тема 6. Оценка затрат и результатов проектов. Контроль выполнения проекта 

Технологический проект как инвестиционный проект. Методологические основы 

инвестирования. Методы оценки затрат и результатов проектов. Выбор объекта затрат в 

учете затрат. Модели оценки совокупной стоимости владения ИС. Концепции оценки 

результатов технологического проекта. Сбалансированная система показателей и оценка 

экономической эффективности результатов проектов. Комплексное оценивание 

результатов проекта 

Этапы контроля хода выполнения проекта. Базовый план проекта. Мониторинг 

выполнения работ. Показатели выполнения работ. Показатель процента завершенности 

проекта. Контроль графика проекта по диаграмме Ганта с отслеживанием. Контроль по 

вехам. Метод освоенного объема. Прогнозирование окончательной стоимости проекта. 

Сводный статус проекта. Отчет о статусе проекта. Причины внесения изменений в план 

проекта. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.01 «Управление проектами» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

– при проведении занятий лекционного типа: 

опрос; 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

кейс, тестирование; 

 

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

презентация. 



 

Экзамен проводится письменным ответом на вопросы билета и защитой курсового 

проекта. 
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