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Цель освоения дисциплины: 

Сформировать способность учитывать поведение потребителей с точки зрения кросс-

культурного аспекта, осуществлять коммуникации на иностранном языке и 

взаимодействовать с другими членами общества, воспринимать и учитывать их мнение 

 

План курса: 

Тема 1. Программы и проекты 

Классификация категорий проектов и мультипроектных программ. Жизненные 

циклы высокотехнологичных проектов. Окружение проекта. Улучшение возможностей 

управления проектами в компании: портфели проектов, стоимость и ROI (Return of 

Investment) управления проектами, модели зрелости управления проектами Беркли, 

программа PMI. Подходы к улучшению процессов управлению проектом и его 

жизненным циклом. Метод «пилотного» проекта. 

Тема 2. Internet-технологии и программные пакеты для управления проектами 

Internet-технологии и программные пакеты для управления проектами Интернет-

технологии для управления проектами. Веб-интерфейс с MS Project – MS Office Project 

Web Access. Управление распределенными проектами: серверный продукт MS Office 

Project Server. Непрофессиональные программные пакеты (чемпионы продаж): Microsoft 

Project (компания Microsoft, www.microsoft.com), Suretrak Primavera Systems, 

www.primavera.com) и Spider Project Lite (Технологии управления Спайдер, 

www.spiderproject.ru). Профессиональные программные пакеты: MS Office Project 

Professional, Primavera Project Planner (P3) и др. 

Тема 3. Компьютерные ИС управления проектами 

Программное обеспечение (ПО) для управления процессами/содержанием проекта, 

для управления расписанием, ресурсами, стоимостью, коммуникациями. Выбор и 

внедрение ИС управления проектами. Требования к единой информационной системе для 

управления проектами (IPPPC). Компьютерные информационные системы управления 

проектами (ИСУП). 

Тема 4. Тайм-менеджмент по управлению проектами 

Время как категория проектного менеджмента. Сетевое представление проекта. 

Правила построения сетевой модели. Расчет сетевой модели. 

Определение критического пути. Полный, свободный, независимый и 

гарантированный резервы времени. Ступенчатый метод. 

Использование задержек (лагов). 

Комбинация отношений задержки. Определение операций для сокращения времени 

их выполнения. Определение понятия «отклонение». Классификация последствий 

Увеличение общего срока проекта как метод. Замена продукта. Исключение продукта. 

http://www.microsoft.com/
http://www.primavera.com/
http://www.spiderproject.ru/


Тема 5. Управление командой проекта 

Классификация типов командного управления. Связь организационных культур, 

управленческих форм и типов совместной деятельности. 

Основа концепции управления персоналом проекта. 

Тема 6. Управление коммуникациями проекта 

Управление коммуникациями проекта. Информация как собранные, обработанные 

и распределенные данные. обмена информацией внутри организации. Планирование 

системы коммуникаций. Основные функциональные элементы интегрированной 

информационной системы поддержки принятия решений на стадии выполнения проекта. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Проектная деятельность в здравоохранении» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

групповой проект; 

 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

опрос. 

 

Зачет, зачет с оценкой и экзамен проводятся в виде защиты группового проекта. 
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