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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения программы 

1.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1. «Современные техналогии планирования и контроля» обес-

печивает овладение следующими компетенциями: 

Код ком-

петенции 

Наименование компетенции Код этапа 

освоения 

компетен-

ции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-3  Способность планировать и органи-

зовывать работу органа публичной 

власти, разрабатывать организацион-

ную структуру, адекватную страте-

гии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности ор-

гана публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий 

и ответственности между исполните-

лями 

ПК-3.2 Способность разраба-

тывать организацион-

ную структуру и осу-

ществлять распределе-

ние функций, полно-

мочий и ответственно-

сти между исполните-

лями на основе про-

ектного подхода 

 

 
 

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ (при наличии проф-

стандарта/ профессиональ-

ные действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

обеспечение информационной 

открытости государственных 

и муниципальных организа-

ций и учреждений; 

- разработка предложений по 

повышению эффективности 

деятельности государствен-

ных и муниципальных орга-

нов, государственных и муни-

ципальных организаций и 

учреждений, а также пред-

ставление данных предложе-

ний в вышестоящие организа-

ции. 
 

ПК-3.2 на уровне знаний определяет  составные 

элементы системы мониторинга и кон-

троля проекта, способы  планирования 

сводного плана проекта и его составных 

частей (содержание, время, бюджет и 

др.); 

 

на уровне умений выбирает инстру-

менты формирования творческого по-

тенциала разных групп специали-

стов;выявляет источники информации о 

социальной значимости будущей про-

фессии;применяетинструментарий мик-

ро и макроэкономики в исследовании 

проблем общественного сектора; 
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на уровне навыковвладеет навыками 

формирования баз данных в области пла-

нирования и контроля проекта, админи-

стрирования контроля проекта 

 

 

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина Б1. В.ДВ.3.1 «Современные технологии планирования и контроля 

проекта»относится к циклу профессиональных дисциплин программы магистерской под-

готовки, к дисциплинам блока «Дисциплины по выбору». 

Содержание курса является логическим продолжением содержания курса вариа-

тивной части обязательных дисциплин - Б1. В.ОД.6 «Методология управления проекта-

ми» Б1. В.ДВ.1.3 «Моделирование и прогнозирование бизнес-процессов».  

Дисциплина является базой и тесно взаимосвязана с дисциплинамиБ1. В.ОД.10 

«Проектное финансирование», Б1. В.ДВ.3.2 «Оценка и управление стоимостью проекта», 

Б1. В.ДВ.7.2 «Управление инновационными проектами», Б1. В.ДВ.7.3 «Управление меж-

дународными проектами и программами», Б1. В.ОД.12 «Управление программами», Б1. 

В.ДВ.6.1 «Управление портфелями проектов», Б1. В.ДВ.8.1 «Проекты государственно-

частного партнерства». 

 

Общая трудоемкость курса 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным планом представлена в Таб-

лице 2. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины «Современные технологии планирования и контроля проекта» 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очно-заочная форма обучения 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, в том чис-

ле: 

24   24          

лекционного типа (Л) 8   8          

лабораторные работы (практику-

мы) (ЛР) 

-   -          

практического (семинарского) ти-

па (ПЗ) 

16   16          

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

-   -          
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Самостоятельная работа обуча-

ющихся (СР) 

84   84          

Промежуточная атте-

стация 

форма Зачет   Зачет          

час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3          

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, в том чис-

ле: 

16 2 14      

лекционного типа (Л) 4 2 2     

лабораторные работы (практику-

мы) (ЛР) 

       

практического (семинарского) ти-

па (ПЗ) 

12 - 12     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

-  -     

Самостоятельная работа обуча-

ющихся (СР) 

88 70 18     

Промежуточная атте-

стация 

форма Зачет  Зачет      

час. 4  4     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3     
Примечание: семестр (триместр) – для очно-заочной формы обучения, курс – для заочной 

формы обучения. 

3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Структура дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование тем (раз-

делов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемо-

сти4, про-

межуточ-

ной атте-

стации 

Всего 

Контактная работа обу-

чающихся с преподавате-

лем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очно-заочная форма обучения 

Тема 1 

Теоретико – методоло-

гические основы плани-

рования проекта.  

27 2 

 

4 

 

21 О, Т, Д, К 

Тема 2 

План управления проек-

том 27 2 

 

4 

 

21 О, Т, Д, К 

Тема 3 

Организация исполне-

ния и контроль проекта 

 

27 2 

 

4 

 

21 О, Т, Д, К 

Тема 4 

Взаимосвязь процессов 

контроля проекта и 

управления изменения-

ми 

27 2 

 

4 

 

21 О, Т, Д, К 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 108/3 8  16  84  

Заочная форма обучения 
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№ п/п 
Наименование тем (раз-

делов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемо-

сти4, про-

межуточ-

ной атте-

стации 

Всего 

Контактная работа обу-

чающихся с преподавате-

лем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 

Теоретико – методоло-

гические основы плани-

рования проекта.  26 2 

 

2 

 

22 О, Т, Д, К 

Тема 2 

План управления проек-

том 
26 - 

 

4 

 

22 О, Т, Д, К 

Тема 3 

Организация исполне-

ния и контроль проекта 

 
26 - 

 

4 

 

22 О, Т, Д, К 

Тема 4 

Взаимосвязь процессов 

контроля проекта и 

управления изменения-

ми 

26 2 

 

2 

 

22 О, Т, Д, К 

Промежуточная аттестация 4     4 Зачет 

Всего: 108/3 4  12  88  

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестиро-

вание (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и 

др. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 

1 

Теоретико – ме-

тодологические 

основы планиро-

вания проекта 

Понятие планирования проекта. Международные и националь-

ные стандарты для осуществления планирования проекта. Ста-

дия процесса планирования проекта: сущность, методы, инстру-

менты, процедуры, входы и выходы, возможные шаги. Планиро-

вание содержания проекта, расписания проекта, стоимости, че-

ловеческих ресурсов, качества, закупок и контрактов, коммуни-

каций, мер по управлению рисками проекта, управления изме-

нениями, взаимодействием с заинтересованными сторонами.  

Тема 

2 

План управления 

проектом 

Способы планирования проекта. План управления предметной 

областью (содержанием) проекта. Структурная декомпозиция 

работ. Календарный план проекта (расписание): сетевой график, 

метод критического пути, критические работы, временные ре-

зервы. Идентификация и оценка рисков. План управления рис-

ками. Разработка смета и бюджета проекта. Разработка органи-

зационной структуры и матрицы ответственности. Разработка 

плана управления качеством. Разработка плана – графика за-

ключения контрактов и график осуществления  

закупок. План коммуникаций. План управления изменениями. 

План взаимодействия со стейкхолдерами проекта. Разработка 

сводного плана управления проектом.  

Тема Организация ис- Система контроля проекта. Стадия процесса управления проек-
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3 полнения и кон-

троль проекта 

 

том «Организация исполнения и контроль» проекта: сущность, 

методы и инструменты, процедуры, входы и выходы, возмож-

ные шаги процесса. Сбор отчетности и запросов на изменения. 

Учетная и прогнозная функция контроля. Метод освоенного 

объема. Мониторинг и контроль хода работ. Контроль содержа-

ния и сроков проекта. Контроль стоимости проекта. Контроль 

персонала и ресурсов. Контроль рисков проекта. Администри-

рование проектов. Контроль коммуникаций проекта. Контроль 

качества. Основные документы контроля проекта. 

Тема 

4 

Взаимосвязь про-

цессов контроля 

проекта и управ-

ления изменения-

ми 

Интегрированная система контроля процессов проектов и 

управления изменениями. Механизм построения системы кон-

троля проекта. Основные принципы разработки системы кон-

троля проекта. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточ-

ной аттестации. 

Зачет  проводится с применением следующих методов (средств): в устной форме по во-

просам 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Типовые оценочные средства 

Вопросы для опроса и дискуссии 

1. Понятие и сущность планирования проекта. 

2. Сущность контроля проекта. 

3. Методы и инструменты планирования проекта. 

4. Методы и инструменты контроля проекта. 

5. Принципы построения системы контроля проекта. 

6. Планирование проекта по функциональным областям. 

Примерные темы выступлений, докладов, презентаций для участия в дискуссиях 

1. Понятие планирования проекта.  

2. Международные и национальные стандарты для осуществления планирования 

проекта.  

3. Стадия процесса планирования проекта: сущность, методы, инструменты, проце-

дуры, входы и выходы, возможные шаги.  

4. Способы планирования проекта.  

5. Система контроля проекта.  

6. Стадия процесса управления проектом «Организация исполнения и контроль» 

проекта: сущность, методы и инструменты, процедуры, входы и выходы, возмож-

ные шаги процесса.  

7. Учетная и прогнозная функция контроля.  

8. Метод освоенного объема. Мониторинг и контроль хода работ.  

9. Основные документы контроля проекта. 
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10. Интегрированная система контроля процессов проектов и управления изменения-

ми.  

11. Основные принципы разработки системы контроля проекта. 

12. Планирование предметной области проекта 

13. Планирование проекта по временным параметрам 

14. Планирование стоимости проекта 

15. Планирование качества проекта 

16. Планирование закупок и контрактов проекта 

17. Планирование коммуникаций в проекте 

18. Планирование мер по управлению рисками проекта 

19. Планирование человеческих ресурсов проекта 

20. Планирование взаимодействия с заинтереосванными сторонами проекта 

21. Планирование безопасности в проекте 

22. Планирование управления изменениями. 

Примерная тематика эссе 

1. Основные процессы планирования проекта.  

2. Планирование содержания проекта.  

3. Состав работ проекта и их планирование.  

4. Планирование качества.  

5. Планирование длительности работ.  

6. Планирование стоимости работ.  

7. Оценка и планирование потребностей в ресурсах. 

8. Календарный план проекта (расписание): понятие и функции. 

9. Оценка рисков проекта и план реагирования на них.  

10. Разработка бюджета проекта.  

11. Разработка организационной структуры проекта.  

12. Принципы планирования поставок.  

13. Планирование коммуникаций.  

14. Разработка плана проекта.  

15. Процессы контроля проекта.  

16. Организация системы контроля проекта.  

17. Система сбора отчетности и запросов на изменения проекта. 

18. Функции контроля проекта. 

19. Мониторинг и контроль хода работ.  

20. Контроль содержания проекта. 

21.  Контроль сроков проекта.  

22. Контроль стоимости проекта.  

23. Контроль персонала и ресурсов.  

24. Контроль рисков проекта.  

25.  Инструменты администрирования проектов.  

26. Контроль коммуникаций проекта.  

27. Контроль качества проекта. 

28. Интегрированная система контроля процессов проектов и управления 

изменениями.  

29. Механизм построения системы контроля проекта.  

30. Основные принципы системы разработки контроля проекта.  

Пример кейса для разработки плана управления проектом 

Кейс разрабатывается студентами в малых группах (командах). Малая группа мо-

жет включать от 3 до 7 участников. Задания выполняются по планированию функцио-

нальных областей проекта и разработке системы контроля проекта. Представляются для 
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оценивания в виде файлов в электронном формате. Презентуются результаты на практи-

ческих занятиях в форме устной презентации, желательно с подготовкой слайдовой пре-

зентации в ppt.  

Пример проекта для работы в малой группе (команде) 

Вариант 6 «Освоение Штокмановского газоконденсатного месторождения» 

Проект освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения (ГКМ) имеет 

для «Газпрома» стратегическое значе-

ние. Реализация проекта будет отправ-

ной точкой для формирования на Арк-

тическом шельфе России нового газо-

добывающего региона. Штокманов-

ское месторождение станет ресурсной 

базой для увеличения поставок рос-

сийского газа, как трубопроводного, 

так и полученного с использованием 

СПГ-технологий (СПГ — сжиженный 

природный газ), на российский и меж-

дународный рынки. Разработка Шток-

мановского месторождения разделена 

на три фазы. В апреле 2011 г. решени-

ем Совета директоров «Штокман Де-

велопмент АГ» в качестве технической 

концепции проекта был утвержден 

двухфазный поток. Концепция двух-

фазного потока предполагает доставку газа и газового конденсата с месторождения на бе-

рег с последующим разделением их на берегу. Двухфазный поток позволяет сократить 

морские операции, упростить состав оффшорного оборудования и избежать хранения и 

отгрузки газового конденсата в суровых условиях Арктики, что особенно важно для пер-

вого проекта в этом регионе. Для транспортировки газа в Единую систему газоснабжения 

России предполагается строительство газопровода «Мурманск — Волхов». Сжиженный 

газ будет отгружаться в танкеры-газовозы и доставляться потребителям морским путем. 

Проект характеризуется возможностью диверсификации поставок — параллельное 

ведение поставок трубопроводного природного газа в Европу и сжиженного природного 

газа в Европу и Северную Америку с варьированием направлений в зависимости от ры-

ночных условий. 

Отсутствие транзитных стран на пути трубопроводного газа от Штокмановского 

месторождения по морскому газопроводу «Северный поток» в Западную Европу, сравни-

тельно небольшие расстояния от сырьевой базы до рынков сбыта СПГ и низкие темпера-

туры в регионе, позволяющие снизить энергозатраты на сжижение газа, обеспечивают вы-

сокую конкурентоспособность проекта. 

Владелец лицензии 

Лицензией на поиск, геологическое изучение и добычу газа и газового конденсата 

на Штокмановском месторождении владеет ООО «Газпром нефть шельф» (прежнее 

название — «Севморнефтегаз»), 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром». 

«Газпром», Total и StatoilHydro подписали Соглашение акционеров о создании 

Компании специального назначения Shtokman Development AG («Штокман Девелопмент 

АГ») для реализации первой фазы проекта. В капитале компании «Газпрому» принадле-

жит 51%, Total — 25%, Statoil — 24%. Лицензию на месторождение и все права на марке-

тинг продукции ОАО «Газпром» сохраняет за собой. 

ООО «Газпром добыча шельф» (100–процентное дочернее общество ОАО «Газ-

пром») по поручению «Газпрома» будет заниматься реализацией второй и третьей фазы 

http://www.gazprom.ru/f/posts/18/827487/map_rus_shtockmann1.jpg
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проекта. Компания также является заказчиком строительства портового транспортно-

технологического комплекса в п.Териберка. 15 февраля 2011 г. в Териберке состоялось 

обсуждение материалов проектной документации береговых объектов пускового ком-

плекса Первой фазы проекта, в том числе раздела «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Социальная направленность проекта 

Освоение Штокмановского месторождения будет иметь значительный социально-

экономический эффект. Российские компании получат крупные заказы на изготовление 

оборудования и на оказание сервисных услуг, будет развиваться инфраструктура в районе 

размещения портового комплекса, баз бурения и строительства. Отечественной промыш-

ленности будет дан стимул для инновационного развития за счет организации выпуска 

новых видов продукции для газовой промышленности, которые сейчас производятся 

только за рубежом. 

Реализация проекта будет способствовать росту занятости населения в Мурман-

ской области, увеличению налоговых и иных поступлений в местный бюджет, реализации 

социальных программ в регионе. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

с учетом этапа их формирования 

Код ком-

петенции 

Наименование компетенции Код этапа 

освоения 

компетен-

ции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-3  Способность планировать и органи-

зовывать работу органа публичной 

власти, разрабатывать организацион-

ную структуру, адекватную страте-

гии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности ор-

гана публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий 

и ответственности между исполните-

лями 

ПК-3.2 Способность разраба-

тывать организацион-

ную структуру и осу-

ществлять распределе-

ние функций, полно-

мочий и ответственно-

сти между исполните-

лями на основе про-

ектного подхода 

 

 

Этап освоения 

компетенции  

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-3.2 

Способность разра-

батывать организа-

ционную структуру 

и осуществлять 

Выполняет задания по вы-

бору оптимальной органи-

зационной структуры и рас-

пределению функций и от-

ветственности между ис-

Отвечает на вопросы профессиональ-

ной направленности. 

Демонстрирует умение выбирать и 

разрабатывать оптимальную органи-

зационную структуру и распределять 
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распределение 

функций, полномо-

чий и ответственно-

сти между исполни-

телями на основе 

проектного подхо-

да.  

 

полнителями на основе про-

ектного подхода. 

функции и ответственность между 

исполнителями на основе проектного 

подхода. 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к зачету:  

1. Место и функции планирования в процессе реализации проекта.  

2. Планирование содержания проекта.  

3. Планирование качества проекта.  

4. Планирование длительности работ проекта. 

5. Планирование стоимости работ.  

6. Планирование потребностей в ресурсах. 

7. Календарный план проекта (расписание).   

8. Планирование бюджета проекта.  

9. Принципы планирования поставок.  

10. Планирование коммуникаций проекта.   

11. Разработка плана проекта.  

12. Процессы контроля плана проекта.   

13.  Система сбора отчетности и запросов на изменения проекта. 

14.  Функции контроля проекта. 

15.  Контроль содержания проекта. 

16.  Контроль сроков проекта.  

17.  Контроль стоимости проекта.  

18.  Контроль персонала и ресурсов.  

19.  Контроль рисков проекта.  

20.  Инструменты и методы администрирования проектов.  

21.  Контроль коммуникаций проекта.  

22.  Контроль качества проекта. 

23.  Интегрированная система контроля процессов проектов и управления 

изменениями.  

24.  Организация системы контроля проекта.  

25. Понятие планирования проекта.  

26. Международные и национальные стандарты для осуществления планирова-

ния проекта.  

27. Стадия процесса планирования проекта: сущность, методы, инструменты, 

процедуры, входы и выходы, возможные шаги.  

28. Планирование содержания проекта, расписания проекта, стоимости, чело-

веческих ресурсов, качества, закупок и контрактов, коммуникаций, мер по 

управлению рисками проекта, управления изменениями, взаимодействием с 

заинтересованными сторонами.  

29. Способы планирования проекта. 
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30. Входы и выходы стадии планирования проекта. 

31. Методы и инструменты планирования проекта. 

32. Структурная декомпозиция работ: принципы, виды, правила разработки. 

33. Сетевое планирование. 

34. Диаграмма Гантта. 

35. Матрица ответственности. 

36. Организационные структуры проекта. 

37. Метод критического пути. 

38. Виды резервов времени.  

39. Система контроля проекта. 

40. Точки контроля и их характеристики. 

41. Субъекты контроля. 

42. Объекты контроля. 

43. Параметры контроля. 

44. Виды и способы контроля.  

45. Стадия процесса управления проектом «Организация исполнения и кон-

троль» проекта: сущность, методы и инструменты, процедуры, входы и вы-

ходы, возможные шаги процесса.  

46. Учетная и прогнозная функция контроля.  

47. Метод освоенного объема. Мониторинг и контроль хода работ.  

48. Основные документы контроля проекта. 

49. Интегрированная система контроля процессов проектов и управления изме-

нениями.  

50. Основные принципы разработки системы контроля проекта. 

 

 

Шкала оценивания. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой си-

стемы: 30% из 100% (или 30 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам 

промежуточной аттестации. 

При оценивании ответа обучающегося в ходе промежуточной аттестации можно 

опираться на следующие критерии: 

Баллы Критерий оценки 

26-30 Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знания программ-

ного материала, учебной, периодической и монографической литературы, зако-

нодательства и практики его применения, раскрывает не только основные по-

нятия, но и анализирует их с точки зрения различных авторов. Обучающийся 

показывает не только высокий уровень теоретических знаний, но и видит меж-

дисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, хоро-

шим языком четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. 

Знает в рамках требований к направлению и профилю подготовки законода-

тельно-нормативную и практическую базу. На вопросы отвечает кратко, аргу-

ментировано, уверенно, по существу. 

16-25 Обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, знания мате-

риалов занятий, учебной и методической литературы, законодательства и прак-
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тики его применения. Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, 

четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-

законодательную и практическую базу, но при ответе допускает несуществен-

ные погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень профессио-

нальных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия 

решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, увязывает зна-

ния, полученные при изучении различных дисциплин, умеет анализировать 

практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен 

логично, материал излагается хорошим языком, привлекается информативный 

и иллюстрированный материал, но при ответе допускает некоторые погрешно-

сти. Вопросы не вызывают существенных затруднений. 

6-15 Обучающийся показывает достаточные знания материалов занятий, но при от-

вете отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. 

На поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает 

погрешности. Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает ил-

люстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе междисци-

плинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привле-

каются недостаточно веские. На поставленные вопросы затрудняется с ответа-

ми, показывает недостаточно глубокие знания. 

0-5 Обучающийся показывает слабые знания материалов занятий, учебной литера-

туры, законодательства и практики его применения, низкий уровень компе-

тентности, неуверенное изложение вопроса. Обучающийся показывает слабый 

уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических си-

туаций. Не может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и ло-

гически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на во-

просы или затрудняется с ответом. 

 

Шкала перевода из многобалльной системы в традиционную: 

- обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно», если обучающийся 

набрал менее 5 баллов,  

- оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучающийся 

набрал от 6 до 15 баллов. 

- оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 16 до 

25 баллов. 

Оценка «отлично», от 26 до 30 баллов, выставляется обучающемуся при условии 

выполнения всех требований, а также при обязательном проявлении творческого отноше-

ния к предмету, умении находить оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, 

умении работать с источниками, которые содержатся в дополнительной литературе к кур-

су, умении соединять знания, полученные в данном курсе, со знаниями других дисциплин. 
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4.4. Методические материалы 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций проводятся в соответствии с Уставом 

Академии (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2012 г. N 

473), Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации сту-

дентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 07.06.2013 

г.), Порядке организации и проведения практики студентов, осваивающих в РАНХиГС 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры (утв. Приказом ректора от 11.05.2016 г. №01-

2212).  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Подготовка к занятиям должна носить систематический характер. Это позволит 

обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся 

рекомендуется изучать как основную, так и дополнительную литературу, а также знако-

миться с Интернет-источниками (список приведен в рабочей программе по дисциплине). 

Методические указания по подготовке вопросов для самостоятельного изучения  

Подготовка вопросов для самостоятельного изучения включает: изучение необхо-

димой литературы (обязательной, дополнительной литературы, специальных периодиче-

ских изданий, интернет-ресурсов), подготовку конспекта ответа и презентации, решение 

типовых заданий, ответы на контрольные вопросы. 

При подготовке вопросов важно: 

 использовать достаточно широкий диапазон массива информации, провести 

обзор периодической литературы и специальных изданий, составить каталог Интернет-

ресурсов 

 представить различные подходы, четко и полно определить рассматриваемые 

понятия, выявить взаимосвязи понятий и явлений, взаимозависимости и связи с другими во-

просами; 

 грамотно структурировать материал, ясно, четко и логично его излагать, при-

водить соответствующие примеры из практики, для иллюстрации положений, тезисов и вы-

водов использовать таблицы, схемы, графики, диаграммы;  

 отработать решение типовых заданий; 

 подготовить презентацию. 

Методические указания по подготовке выступлений, докладов, презентаций для 

участия в дискуссиях 

Сообщение (доклад, выступление в дискуссии) является результатом самостоя-

тельной проработки выбранного вопроса, представленного в перечне тем, и предполагает 

публичное выступление по представлению полученных результатов. 

Данная работа оценивается по отчету о выполнении задания и публичного пред-

ставления ее результатов. 

Отчет о выполнении данного задания оформляется в виде аналитического заклю-

чения, текста доклада (сообщения, выступления) и презентации. Аналитическое заключе-

ние составляется в объеме 7-9 страниц и содержит следующие позиции: цель и задачи 

анализа, краткую аннотацию исходной информации (источников, на основе которых вы-

полнялось данное задание), основные характеристики изучаемого объекта (вопроса), вы-
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явленные в процессе исследования особенности (проблемы, противоречия), обобщения и 

выводы.  

Текст доклада (сообщения, выступления) содержит основные тезисы выступления в 

структурно-логической последовательности и их комментарий; формируется в объеме, поз-

воляющем изложить его за 10 минут (как правило, 5-6 страниц машинописного текста фор-

мата А-4, Times New Roman, цвет – черный, размер шрифта – 14, интервал – 1,5). На основе 

собранных материалов, аналитического заключения и текста доклада оформляется презента-

ция. 

Требования к объему презентации регламентировано временем выступления, вы-

ступление с презентацией предполагает также обсуждение и вопросы по заявленной теме. 

Презентацияне должна содержать более 15 слайдов.Базовые требования к презентации: 

 Первый слайд – титульный лист, на котором представлены: название темы; 

организация, образовательная программа, курс обучения; фамилия, имя, отчество автора. 

 Следующий слайд – содержание, где представлены основные этапы (струк-

тура) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на 

необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. 

 Последующие слайды в структурной и логической последовательности рас-

крывают тему выступления. 

 Презентация должна содержать схемы, графики, диаграммы. 

 По каждому разделу содержание должны присутствовать выводы. 

 Последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список лите-

ратуры. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количе-

ство объектов на слайде, цвет текста. 

Методические указания по написанию эссе 

Эссе является результатом индивидуальной самостоятельной письменной работы на 

одну из предложенных тем. Цель написания эссе – развитие навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. В эссе важны чет-

кость, ясность и грамотность формулировок; умение структурировать информацию, выде-

лять причинно-следственные связи, применять аналитический инструментарий, иллюстри-

ровать суждения соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. 

Написание эссе – это ответ на вопрос, который основан на классической системе 

доказательств. Для написания эссе рекомендуется использовать учебную, научную и спе-

циальную научно-практическую литературу. 

Эссе состоит из следующих частей: Введение; Основная часть; Заключение. 

Во введение дается обоснование выбора данной темы и направления ее детализации, 

что достигается правильно сформулированными задачами, которые целесообразно раскрыть 

при построении эссе. 

В основной части раскрываются теоретические основы изучаемой проблемы, и да-

ется ответ на основной вопрос эссе. Подготовка этой части эссе предполагает развитие 

навыков аргументации и анализа, обоснование выводов и положений, исходя из имею-

щихся данных, других аргументов и позиций по изучаемому вопросу. В этом состоит ос-

новное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Для четкости и 

формализации основной части эссе следует использовать подзаголовки (разделы аргумен-

тации), т.к. именно структура основной части является обоснованием предлагаемой си-

стемы аргументации, иллюстрирует применяемые методы анализа. При необходимости в 

качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и табли-

цы. 

Большую часть эссе должен составлять самостоятельный авторский текст, опира-

ющийся на изученную литературу и его собственное видение проблемы. В то же время, 

при написании эссе бывает целесообразно приводить соответствующие цитаты из исполь-
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зуемых публикаций. Цитаты обычно применяются при необходимости подчеркнуть оцен-

ку той или иной проблемы определенным автором. 

В заключении обобщаются выводы по теме с указанием области ее применения. 

Общий объем эссе: максимально - 5 страниц машинописного текста формата А-4.  

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Основная литература  

1. Акаев Проекты и риски будущего. Концепции, модели, инструменты, прогнозы / 

отв. ред. А. А. Акаеви др.]; РАН и [др.]. М.: КРАСАНД, 2011 

2. Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем: учеб. пособие для вузов: 

рекомендовано УМО по образованию в области прикол. Информатики и другим 

эконом. Спец/ М.: ИНФРА-М, 2011 

3. Лукасевич И. Я. Инвестиции: учебник.М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011 

4. Лукманова, И. Г. Управление проектами [Электр. ресурс]: Учебное пособие / Лук-

манова И. Г. М.: МГСУ, ЭБС АСВ, 2013 URL: http://www.iprbookshop.ru/20044 

5. Мазур И. И. Управление проектами: учебное пособие / И. И. Мазур [и др.]; под 

общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. - 9-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2013 

6. Хазанович, Э. С. Инвестиции: учеб. пособие для студентов вузов.М.: КНОРУС, 

2011 

7. Федорова Е.А. и др. Контроль и ревизия: учебное пособие: рекомендовано УМО по 

образованию...  / под ред. Е. А. Федоровой.М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2011 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Афанасьева О.Н. Состояние рынка проектного финансирования и факторы, сдер-

живающие его развитие //Деньги и кредит. 2014 - №2. - С. 34-39 

2. Бузгалин, А. Планирование: потенциал и роль в рыночной экономике XXIвека 

//Вопросы экономики. 2015 - № 1. - С. 63-80 

3. Ким, Хелдман. Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Ким 

Хелдман.  М.: ДМК Пресс, 2014. URL: http://www.iprbookshop.ru/7640 

4. Пляскина Н. И.Стратегическое планирование межотраслевых ресурсных мегапро-

ектов: методология и инструментарий //Проблемы прогнозирования. 2013-  № 2. - С. 

15-27 

5. Стёпочкина, Е. А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка [Электрон-

ный ресурс]: Учебное пособие /Стёпочкина Е. А. Саратов: Вузовское образование, 

2015.URL: http://www.iprbookshop.ru/29290 

6. Ципес Г. Л. Проекты и управление проектами в современной компании: учебное 

пособие / Г. Л. Ципес, А. С. Товб. М. : Олимп-Бизнес, 2010 

7. Implementing Organizational Project Management: A Practice Guide. Project Manage-

ment Institute, March 2014, 60 p., 2014. URL.: 

http://marketplace.pmi.org/Pages/ProductDetail.aspx?GMProduct=00101500501 

8. Navigating Complexity: A Practice Guide. Project Management Institute.  February 2014. 

102 p., 2014.URL.: http://marketplace.pmi.org/Pages/Product Detail.aspx? GMProd-

uct=00101500601 

 

Периодические издания 

http://www.iprbookshop.ru/20044
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Журнал «Управление проектами» 

Журнал «Управление проектами и программами» 

Журнал «Российский журнал управления проектами» 

6.3. Нормативные правовые документы 

1. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. ГОСТ Р 54869-2011. – 

М.: Стандартинформ, 2012. - 7 с. 

2. Проектный менеджмент. Требования к управлению программой. ГОСТ Р 54871-2011. 

– М.: Стандартинформ, 2012. - III, 7 с. 

3. Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов. – М.: Стан-

дартинформ, 2012. - III, 7 с. 

6.4 Интернет-ресурсы, справочные системы 

Национальная ассоциация управления проектами (СОВНЕТ). 

RL.:http://www.sovnet.ru 

МеждународнаяАссоциацияУправленияПроектами(International Project Management 

Association, IPMA). URL.:http://ipma.ch/ 

Институт управления проектами PMI (ProjectManagementInsti-

tute).URL.:http://www.pmi.org 
 

8.Материально-техническая база, информационные технологии, программное обес-

печение и информационные справочные системы 
 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 LTSB 1607, Microsoft Office Professional 

2016. 

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 

http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 

Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная биб-

лиотека. URL: www.nnir.ru; Электронная библиотека Grebennikon. URL: 

http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 

http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-

online.ru/. 

 

http://www.sovnet.ru/
http://ipma.ch/
http://www.pmi.org/
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http://elibrary.ru/defaultx.asp
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