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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Феномен проектирования» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование 

этапа освоения 

компетенций 

СК ОС LA- 9 Способность использовать 

адекватные методы 

проектирования и управления 

проектами, в том числе 

способы организации 

эффективной работы 

проектной команды 

СК ОС LA – 9.1 Способность к 

самоопределению 

по типу участия в 

различных типах 

проектов. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

СК ОС LA - 9.1 на уровне знаний:  

сформированы знания  

о целях, задачах, функциях и методах проектирования;  

на уровне умений:  

сформированы умения  

формулирования проектной идеи, концепции проектной идеи, 

использования проектного подхода для решения задач. 

на уровне навыков:  

сформированы навыки  

навыками планирования и осуществления мероприятий, 

распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 Феномен 

проектирования входит в состав дисциплин по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» и изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108 часов (3 з.е.) 

  Дисциплина опирается на курс Б1.Б.11 «Математика», изучаемый во 1,2 семестрах, 

Б1.Б.16 «Экономика», изучаемый во 2 семестре, Б1.Б.17 «Основы менеджмента», 

изучаемый в 3 семестре. 

Дисциплина реализуется после изучения базовой части программы. 

Количество академических/астрономических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем – 30/22,5 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 

42/31,5часа. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. 

№ Наименование тем Объем дисциплины, час. Форма 
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п/п (разделов) 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 
СР 

текущего  

контроля 

успеваем

ости4, 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 
Тема 1 Проектирование как 

мироотношение и сфера 

профессиональной 

деятельности. 

20/15   8/6  12/9 Д 

Тема 2 Технологии проектной 

деятельности. 
26/19,5   10/7,5  16/12 

К 

ДЗ 

Тема 3 Проектирование в 

системах кооперативной 

деятельности. 

24/17   10/7,5  14/10,5 
Д 

ДЗ 

 Консультация 2/1,5   2/1,5    

Промежуточная аттестация 
36/27      

Экзамен 

Всего: 108/81   30/22,5  42/31,5  

Примечание: 

** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа 

(КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др. 

 

Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Проектирование как 

мироотношение и сфера 

профессиональной 

деятельности. 

Проектирование в истории и культуре. Типы проектов 

и проектной деятельности. проектирование и 

управление проектами. Жизненный цикл проекта. 

Границы проектирования. Проектирование в системах 

организационно-управленческих отношений. 

Управление проектами в частном, государственном, 

негосударственном секторах. Проектирование и 

управление проектами как профессия. Проектные 

компетенции. 

Тема 2 Технологии проектной 

деятельности. 

Структура и процессы проектирования и управления 

проектами. Жизненный цикл проекта. Управление 

проектами в организациях.  

Тема 3 Проектирование в 

системах кооперативной 

деятельности. 

Управление проектами в системе менеджмента. 

Портфели проектов, программы, стратегии, политики. 

Стандарты управления проектами. Проектные 

организации. Управление изменениями.  
 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 
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4.1. Текущий контроль успеваемости 

4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 «Феномен проектирования» используются 

следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении практических занятий: коллоквиум, дискуссия, домашнее задание. 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: коллоквиум. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Тема 1.  Проектирование как мироотношение и сфера профессиональной 

деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

• История и институционализация управления проектами.  

• Стандарты управления проектами.  

• Управление проектами в частном, государственном, негосударственном 

секторах.  

• Управление проектами как профессия. 

Тема 2. Технологии проектной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

• Структура и процессы управления проектами. 

• Жизненный цикл проекта.  

• Управление проектами в организациях.  

• Проектные компетенции.  

Работа строится на анализе описаний проектов (кейсах), реализованных в разных 

сферах деятельности. 

Тема 3. Проектирование в системах кооперативной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

• Портфели проектов. 

• Программы. 

• Стратегии и политики.  

• Управление изменениями.  

• Границы проектирования. 

Работа строится на анализе описаний проектов (кейсах), реализованных в разных 

сферах деятельности. 

 

4.2. Промежуточная аттестация 

4.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом этапа их формирования 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование 

этапа освоения 

компетенций 

СК ОС LA- 9 Способность использовать 

адекватные методы 

проектирования и управления 

проектами, в том числе 

способы организации 

эффективной работы 

проектной команды 

СК ОС LA – 9.1 Способность к 

самоопределению 

по типу участия в 

различных типах 

проектов. 

 

Этап освоения 

компетенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 
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СК ОС LA-9.1. 

Способность к 

самоопределению по типу 

участия в различных 

типах проектов. 

Определяет тип(ы) проекта(ов) 

для участия в них с учетом 

личностных, социальных и 

профессиональных интересов 

(социальные, направленные на 

развитие волонтерского 

движения; профессионально-

ориентированные, 

направленные на 

самоопределение студентов и 

др.). 

1.Осуществлен выбор типа 

проекта и степени (уровня) 

участия студента в проекте. 

2.Выражена готовность к 

сотрудничеству в различных 

группах (межпредметных) и 

определена ролевая позиция 

в группе по осуществлению 

проектов. 

3.Оптимально распределены 

обязанности по задачам и 

подзадачам в рамках цели 

проекта. 

 

4.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 5 семестре проводится в форме экзамена. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине Б1.В.ДВ.9.1 «Феномен 

проектирования» проводится в соответствии с Уставом Академии, Положением о 

промежуточной аттестации студентов по программам ВПО. Промежуточная аттестация по 

дисциплине Б1.В.ДВ.9.1 «Феномен проектирования» проводится в соответствии с 

Учебным планом в 5 семестре в форме экзамена. Студенты допускаются к экзамену по 

дисциплине в случае выполнения ими учебного плана по дисциплине: выполнения всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных программой дисциплины. (по формам текущего 

контроля). В случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает пропущенные 

занятия в соответствии с требованиями. Экзамен принимает лектор. Оценка знаний 

студента на экзамене носит комплексный характер, является балльной и определяется его:  

− ответом на экзамене; 

− учебными достижениями в семестровый период. 

 

4.2.3. Типовые оценочные средства 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

1. История и институционализация управления проектами.  

2. Стандарты управления проектами.  

3. Управление проектами в частном, государственном, негосударственном секторах.  

4. Управление проектами как профессия. 

5. Структура и процессы управления проектами. 

6. Жизненный цикл проекта.  

7. Управление проектами в организациях.  

8. Проектные компетенции.  

9. Управление портфелями проектов. 

10. Разработка и реализация программ. 

11. Стратегии и политики как инструменты управления.  

12. Управление изменениями.  

13. Границы проектирования. 

 

Шкала оценивания 

5 семестр: 

 



8 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

(баллы) 

Устный ответ на 

экзамене 

 

1. Осуществлен выбор типа проекта и степени 

(уровня) участия студента в проекте. 

2. Выражена готовность к сотрудничеству в 

различных группах (межпредметных) и определена 

ролевая позиция в группе по осуществлению 

проектов. 

3. Оптимально распределены обязанности по 

задачам и подзадачам в рамках цели проекта. 

Отлично 

(81-100) 

 

1. Осуществлен выбор типа проекта и частично 

определена степень (уровень) участия студента в 

проекте. 

2. Имеется готовность к сотрудничеству в 

различных группах (межпредметных) и частично 

определена ролевая позиция в группе по 

осуществлению проектов. 

3. Частично распределены обязанности по задачам и 

подзадачам в рамках цели проекта. 

Хорошо 

(61-80) 

1.  Осуществлен выбор типа проекта с помощью 

преподавателя и определена степень (уровень) 

участия студента в проекте. 

2. Очень низкая готовность к сотрудничеству в 

различных группах (межпредметных) и отсутствует 

четкая ролевая позиция в группе по осуществлению 

проектов. 

3. Поверхностно распределены обязанности по 

задачам и подзадачам в рамках цели проекта. 

Удовлетворительно 

(41-60) 

1. Не осуществлен выбор типа проекта и не понятна 

степень (уровень) участия студента в проекте. 

2. Не выражена готовность к сотрудничеству в 

различных группах (межпредметных) и не 

определена ролевая позиция в группе по 

осуществлению проектов. 

3. Не распределены обязанности по задачам и 

подзадачам в рамках цели проекта. 

Неудовлетворительно 

(0-40) 

 

4.3. Методические материалы 

Текущий контроль осуществляется с целью мониторинга актуальной ситуации 

подготовки студентов к этапу промежуточного контроля. Текущий контроль 

осуществляется в формах: контроля посещаемости, ответов на семинарских 

(практических) занятиях, коллоквиуме, диспуте, выполнении практических домашних 

заданий. Преподаватель отслеживает текущую ситуацию по указанным формам текущего 

контроля и выносит студентам рекомендации для улучшения качества подготовки к 

промежуточному контролю. Промежуточный контроль по курсу осуществляется в форме 

экзамена.  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

 

Обучение по дисциплине «Проектирование, как феномен» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях (практические работы) и самостоятельной работы 

студентов. Семинарские занятия дисциплины «Проектирование, как феномен» 

предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий. С целью 

обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к аудиторным занятиям, 

поскольку они являются важнейшей формой организации учебного процесса: 

− знакомят с новым учебным материалом;  

− разъясняют учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизируют учебный материал; 

− ориентируют в учебном процессе.  

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

− узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал, относящийся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

− выпишите основные термины; 

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

− уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя; 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 

не слишком удовлетворительные результаты. В самом начале учебного курса 

познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией: 

− программой дисциплины;  

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 

− тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

− контрольными мероприятиями; 

− учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 
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Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

В разделе 6 (п. 6.1., п. 6.2.) указан перечень основной и дополнительной 

литературы, который рекомендуется обучающимся при подготовке к семинарским 

занятиям и выполнении самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объекта, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Тема 1.  Управление проектами как сфера профессиональной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История и институционализация управления проектами.  

2. Стандарты управления проектами.  

3. Управление проектами в частном, государственном, негосударственном секторах.  

4. Управление проектами как профессия. 

Тема 2. Технологии управления проектами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура и процессы управления проектами. 

2. Жизненный цикл проекта.  

3. Управление проектами в организациях.  

4. Проектные компетенции.  

Работа строится на анализе описаний проектов (кейсах), реализованных в разных сферах 

деятельности. 

Тема 3. Проектные комплексы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Портфели проектов. 

2. Программы. 

3. Стратегии и политики.  

4. Управление изменениями.  

5. Границы проектирования. 

Работа строится на анализе описаний проектов (кейсах), реализованных в разных сферах 

деятельности. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Ким Хелдман  Управление проектами. Быстрый старт.М.: ДМК 

Пресс,2014.http://www.iprbookshop.ru/7640. 

2. Горбовцов Г.Я.  Управление проектом.М.: Евразийский открытый 

институт,2009.http://www.iprbookshop.ru/10885. 

 

6.2. Дополнительная литература. 

http://www.iprbookshop.ru/7640
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1. Луков В. А. Социальное проектирование. Москва: Московский гуманитарный ун-т: 

Флинта,2016.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76986 

2. Ньютон Р.  Управление проектами от А до Я. М.: Альпина 

Паблишер,2016.http://www.iprbookshop.ru/41475.html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Положение об организации самостоятельной работы студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-

2211). http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-

ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об охране 

окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2017) 

2. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 563 "О порядке и об основаниях 

заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение 

работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 

 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

1. How Project Management Developed: https://www.projectsmart.co.uk/history-of-project-

management.php  

2. The History of Project Management: 

http://www.lessons-from-history.com/history-project-management/history-project-

management-page 

3. Алексеев. Проектирование организаций "эпохи без закономерностей": 

http://www.cfin.ru/press/management/2000-4/04.shtml 

4. Виноградов В.Н., Эрлих О.В. Социальное проектирование становления и развития 

гражданского общества: создание стратегического плана района, города, региона. 

Научно-методическое пособие. – СПб: Леонтьевский центр, 2000: 

http://www.citystrategy.leontief.ru/?it=10208  

5. Генисаретский О.И. Деятельность проектирования и проектная культура: 

http://www.c-society.ru/wind.php?ID=384516&soch=1   

http://prometa.ru/projects/projectivity/lib/1/print    

6. Глазычев В.Л. Городская среда. Технология развития – М.: "Ладья", 1995: 

http://glazychev.ru/books/gorodskaya_sreda/gorodskaya_sreda.htm  

7. Глазычев В.Л. Культура проектного воображения: 

http://www.glazychev.ru/courses/2003-03-15_lecture_4eboksary.htm 

8. Глазычев В.Л. Методология проектирования: 

http://www.shkp.ru/lib/archive/materials/kyiv2002/1   

http://www.glazychev.ru/courses/lecture_metodology_projecting.htm 

9. Глазычев В.Л. Проектные формы креативного мышления: 

http://www.glazychev.ru/courses/pfkm/pfkm_annot.htm 

10. Глазычев В.Л. Технология средового проектирования: 

http://www.glazychev.ru/courses/tsp_2000-2001/tsp_annot.htm  

http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf
http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf
https://www.projectsmart.co.uk/history-of-project-management.php
https://www.projectsmart.co.uk/history-of-project-management.php
http://www.lessons-from-history.com/history-project-management/history-project-management-page
http://www.lessons-from-history.com/history-project-management/history-project-management-page
http://www.cfin.ru/press/management/2000-4/04.shtml
http://www.citystrategy.leontief.ru/?it=10208
http://www.c-society.ru/wind.php?ID=384516&soch=1
http://prometa.ru/projects/projectivity/lib/1/print
http://glazychev.ru/books/gorodskaya_sreda/gorodskaya_sreda.htm
http://www.glazychev.ru/courses/2003-03-15_lecture_4eboksary.htm
http://www.shkp.ru/lib/archive/materials/kyiv2002/1
http://www.glazychev.ru/courses/lecture_metodology_projecting.htm
http://www.glazychev.ru/courses/pfkm/pfkm_annot.htm
http://www.glazychev.ru/courses/tsp_2000-2001/tsp_annot.htm
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11. Глазычев В.Л. Урбанистика – М.: "Европа", 2008: 

http://glazychev.ru/books/urbanistika/urbanistika.htm  

12. Глазычев В.Л. Эволюция проектирования: 

http://www.glazychev.ru/courses/projecting_2001/shkp_projecting_12-07-2001.htm   

http://www.shkp.ru/lib/archive/second/2001-1/8     

http://www.shkp.ru/lib/archive/second/2001-1/9  

13. Ефремов В.С.  Проектное управление: модели и методы принятия решений: 

http://www.cfin.ru/press/management/1998-6/11.shtml  

14. История управления проектами: http://www.pmonline.ru/pm/hist/ 

15. Проектное управление: http://iteam.ru/publications/project/ 

16. Раппапорт А.Г. Границы проектирования – Вопросы методологии, № 1, 1991 – 

http://www.archi.ru/lib/publication.html?id=1850569413&fl=5&sl=1  

17. Резник И.М. Социальная инженерия: предметная область и границы применения – 

Социс. 1994. № 2. с. 87-96: 

http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2005/04/09/0000208235/011_Reznik.pdf  

18. Российская Ассоциация Управления Проектами "СОВНЕТ": http://www.sovnet.ru/  

19. Социальное проектирование – ресурс взаимодействия общественности и власти. 

Сборник материалов и рекомендаций – М.: Центр Леонгард, 1999: 

http://www.spcenter.ru/publics/new.html  

20. Управление проектами и программами. Журнал, электронная библиотека: 

http://grebennikon.ru/journal-20.html  

21. Эпштейн М. Метод проектов в школе двадцатого века – Педагогический альманах 

«Новая еврейская школа», № 11, 2002: 

http://www.ort.spb.ru/nesh/njs11/epst11.htm#ref2 

 

6.6. Иные рекомендуемые источники. 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. Управление 

проектами: Учебное пособие. М.: Омега-Л. 2013. 

2. Автономов А.С., Хананашвили Н.Л. Оценка в социальном проектировании: 

методическое пособие. М.: Национальная ассоциация благотворительных 

организаций, 2010. 

3. Джонс. Инструменты проектирования – 2-е изд., доп. М.: Мир, 1986 

4. Шюц А. Выбор между проектами действия – Шюц А. Избранное: Мир, светящийся 

смыслом / Пер. с нем. и англ. М.: «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2004 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий: 

Для проведения практических занятий по дисциплине необходимо наличие 

ноутбука (компьютера) с установленным пакетом Microsoft® и мультимедийного 

проектора. 

 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное 

обеспечение при изучении дисциплины не используется. 
 

http://glazychev.ru/books/urbanistika/urbanistika.htm
http://www.glazychev.ru/courses/projecting_2001/shkp_projecting_12-07-2001.htm
http://www.shkp.ru/lib/archive/second/2001-1/8
http://www.shkp.ru/lib/archive/second/2001-1/9
http://www.cfin.ru/press/management/1998-6/11.shtml
http://www.pmonline.ru/pm/hist/
http://iteam.ru/publications/project/
http://www.archi.ru/lib/publication.html?id=1850569413&fl=5&sl=1
http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2005/04/09/0000208235/011_Reznik.pdf
http://www.sovnet.ru/
http://www.spcenter.ru/publics/new.html
http://grebennikon.ru/journal-20.html
http://www.ort.spb.ru/nesh/njs11/epst11.htm#ref2
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