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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1.Дисциплина «Управление рисками в проектной деятельности» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 
 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-2  Способность разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию 

ПК-2.2 Обеспечение реализации 

корпоративной стратегии, 

программы 

организационного 

развития  

ПК-4 Способность использовать количественные и 

качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

ПК-4.3 Способность оценить 

риски с помощью 

продвинутых 

количественных методов 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 
ОТФ/ТФ (при наличии 

профстандарта)/профессиона

льные действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения  

Консультирование по 

вопросам управления 

рисками в организации.  

Управление кадровым 

составом системы управления 

рисками. 

Контроль процесса 

предоставления отчетности 

по рискам в организации 

(профессиональный стандарт 

«Специалист по управлению 

рисками»). 

ПК-2.2 на уровне знаний: 

знание возможных угроз и возможностей, существующих 

для организации в окружающей среде; 

знание современных технологий проведения 

стратегического анализа; 

знание методов сбора информации для проведения 

прикладного исследования; 

знание необходимого вида информации для ее 

дальнейшего анализа путем использования 

количественных и качественных методов; 

знание содержания методики проведения анализа; 

знание порядка подготовки аналитической информации; 

знание методов и приемов проведения аналитических 

расчетов. 

на уровне умений: 

умение формулировать цели и задачи компании; 

умение определять текущее и желаемое положение 

организации на рынке; 

умение составлять планы компании; 

умение формировать предложения управленческих 

решений на основе анализа; 

умение строить многофакторные модели; 

умение идентифицировать специфические проектные 

риски; 

умение проводить сценарный анализ проектных рисков; 

умение применять метод Торнадо, диаграмму «Паук», 

дерево событий и дерево решений в оценке проектных 

рисков; 

умение оценивать влияние рисков на проведенное 

прикладное исследование; 

умение оценивать риски с помощью продвинутых 

количественных методов; 

умение оценивать влияние рисков на стоимость проекта; 

умение оценивать эффективность принятых мер по 

управлению рисками. 

на уровне навыков: 

навык осуществления стратегического анализа 



организации; 

навык разработки стратегии компании; 

навык построения организационно-управленческих 

моделей в конкретных задачах управления; 

навык оценки последствий и вероятности с помощью 

качественных, полуколичественных и количественных 

методов; 

навык проводить сравнительный анализ риска; 

навык выбирать методы воздействия на риск. 

Руководство созданием 

методологии системы 

управления рисками, 

формирование основных 

принципов корпоративных 

нормативных актов по 

управлению рисками.  

Оценка адекватности 

воздействия на риски 

(страховой защиты, 

хеджирования, гарантий). 

Координация процесса 

выполнения планов и 

бюджетов реагирования на 

риск. 

(профессиональный стандарт 

«Специалист по управлению 

рисками»). 

ПК-4.3 на уровне знаний: 

знание места управления рисками в общей системе 

проджект-менеджмента 

знание источников проектных рисков;  

знание подходов к классификации проектных рисков; 

знание структуры и содержания стандартов управления 

рисками в проектной деятельности; 

знание подходов к оценке различных типов рисков; 

знание особенностей управления рисками проектов разного 

профиля; 

знание продвинутых методов оценки проектных рисков; 

знание методов управления проектными рисками; 

знание перечня необходимой информации для анализа и 

оценки рисков; 

знание количественных, полуколичественных и 

качественных методов оценки риска (последствий и 

вероятности). 

на уровне умений: 

умение предлагать управленческие решения; 

умение идентифицировать и классифицировать риски 

проекта; 

умение проводить сравнительный анализ риска; 

умение выбирать методы воздействия на риск; 

умение учитывать неопределѐнность и риск в оценке 

инвестиционных проектов; 

умение проводить статистический анализ рисков; 

умение применять методы имитационного моделирования 

в оценке проектных рисков; 

умение оценивать инвестиционные проекты методом 

реальных опционов; 

умение применять количественные и качественные методы 

проведения прикладного исследования; 

умение анализировать полученные результаты; 

умение анализировать структуру и содержание процессов 

управления; 

умение проводить вербальное описание рисков; 

умение оценивать последствия и вероятность с помощью 

качественных, полуколичественных и количественных 

методов. 

на уровне навыков: 

навык обеспечения контроля за реализацией 

корпоративной стратегии, программы организационного 

развития; 

навык подготовки сбалансированных управленческих 

решений на основе анализа; 

навык проведения анализа исследования количественно и 

качественно; 

навык оценивать последствия и вероятность с помощью 

качественных, полуколичественных и количественных 

методов; 

навык принятия управленческих решений на основе 

статистического анализа. 

навык идентифицировать и классифицировать риски 

проекта; 



навык проводить вербальное описание рисков; 

навык проводить сравнительный анализ риска; 

навык оценивать риски с помощью продвинутых 

количественных методов 

навык оценивать влияние рисков на стоимость проекта; 

навык оценивать эффективность принятых мер по 

управлению рисками. 

 

. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Объем дисциплины 

.   

 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них количество академических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем – 26, в том числе: 

- лекционного типа – 8; 

-семинарского типа – 18; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся 

– 46. Формой промежуточной аттестации по дисциплине в соответствии с учебным 

планом является экзамен. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.08 «Управление рисками в проектной деятельности» изучается на 2 

курсе магистратуры 

Дисциплина реализуется после изучения следующих дисциплин: «Теория организации и 

организационное поведение», «Стратегический менеджмент и стратегический анализ», 

«Правовое и административное регулирование проектной деятельности», «Теория и 

практика ведения переговоров на иностранном языке (английский)», «Математические 

методы в экономике», «Маркетинг в  проектной деятельности», «Аналитическая 

деятельность в сфере деловой активности», «1С Бухгалтерия», «Проектный метод 

управления». 

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических 

знаний структуры и содержания стандартов управления рисками в проектной 

деятельности.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.  

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов)  

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости
**

, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л/ЭО, 

ДОТ 

ЛР/ЭО, 

ДОТ 

ПЗ/ЭО, 

ДОТ КСР
 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов)  

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости
**

, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий СР 
Л/ЭО, 

ДОТ 

ЛР/ЭО, 

ДОТ 

ПЗ/ЭО, 

ДОТ КСР
 

Тема 1 

Содержание 

процесса управления 

проектными рисками 

27 
2  

4 9 
12 Т 

Тема 2 
Анализ и оценка 

проектных рисков 
27 

2  
5 9 

11 К 

Тема 3 

Оценка 

инвестиционного 

проекта с учетом 

риска 

27 
2  

5 9 
11 Кол 

Тема 4 
Методы управления 

проектными рисками 
27 

2  
4 9 

12 Т 

Промежуточная аттестация  
  

 
  экзамен  

Всего: 
108 8  

18 
36 46  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Содержание процесса управления проектными рисками 

Содержание стандартов по управлению рисками: ISO 31000:2009, COSO ERM, FERMA, 

PMI. Терминология, используемая в стандартах. Подходы к определению понятий 

«неопределенность» и «риск». Место риск-менеджмента в общей концепции менеджмента 

проекта. Содержание риск-менеджмента с точки зрения процессного подхода. 

 Тема 2. Анализ и оценка проектных рисков  

Идентификация рисков как основной элемент системы оценки рисков. Необходимая 

информация для идентификации рисков. Правила идентификации и описания рисков. 

Методы идентификации рисков: контрольные листы, PHA, мозговой штурм, метод 

Дельфи, структурированные интервью. Типовые риски проектов. Группировка и 

агрегирование рисков. Формирование итогового реестра рисков. Содержание процесса 

оценки рисков в соответствии с международными стандартами. Оценка вероятности, 

оценка последствий, оценка присущего риска, оценка остаточного риска, оценка средств 

управления рисками. Подходы к оценке риска: количественный, полуколичественный, 

качественный. Методы оценки риска: 



 Наблюдение 

 Организационные (вспомогательные) методы 

 Анализ сценариев 

 Анализ функциональности 

 Статистические методы 

 Анализ средств управления рисками 

Визуализация рисков. Диаграмма «рыбий скелет», дерево отказов и дерево событий, 

диаграмма «галстук-бабочка», диаграмма «торнадо», диаграмма Spider, матрица и карта 

рисков.  

Сравнительный анализ рисков. Определение риск-аппетита и толерантности к риску. 

 

Тема 3. Оценка инвестиционного проекта с учетом риска   

Влияние фактора неопределенности на стоимость инвестиционного проекта. Учет 

неопределенности при расчете чистой дисконтированной стоимости проекта: выбор 

ставки дисконтирования. Метод building blocks, метод средневзвешенной стоимости 

капитала. Моделирование распределения NPV проекта имитационными методами. Метод 

Монте Карло: спецификация модели и процесс симуляции. Диаграмма Торнадо и анализ 

чувствительности проекта. Оценка стоимости проекта методом дерева решений и методом 

реальных опционов. 

 

Тема 4. Методы управления проектными рисками  

Процесс воздействия на риск организации. Планирование мер по воздействию на 

источники риска, последствия и вероятность. Избежание (уклонение) риска как метод 

управления. Передача риска: страхование, хеджирование, партнерские отношения. 

Минимизация риска: минимизация последствий и минимизация вероятности наступления. 

Принятие риска: создание резервов и мониторинг. Воздействие на возможности 

организации. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего 

контроля и успеваемости обучающихся:  

 

– при проведении занятий лекционного типа: 

 Тест на основные понятия  

 Контрольная работа 

 Групповое обсуждение 

 Тестирование 

 Коллоквиум  

 Кейс-стади  

 Интерактивная презентация 

 

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

 Тестирование с открытыми вопросами 



 Отчет, интерактивная презентация 

 Контрольная работа 

 Групповое обсуждение 

 Тестирование 

 Интерактивная презентация 

 

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):  

В письменной форме (выполнение заданий по кейсам). 
 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 1 

 Содержание стандартов по управлению рисками: ISO 31000:2009, COSO ERM, 

FERMA, PMI. Терминология, используемая в стандартах. Подходы к определению 

понятий «неопределенность» и «риск». Место риск-менеджмента в общей 

концепции менеджмента проекта. Содержание риск-менеджмента с точки зрения 

процессного подхода. 

Типовые оценочные материалы по теме 2 

 Идентификация рисков как основной элемент системы оценки рисков. 

Необходимая информация для идентификации рисков. Правила идентификации и 

описания рисков. Методы идентификации рисков: контрольные листы, PHA, 

мозговой штурм, метод Дельфи, структурированные интервью. Типовые риски 

проектов. Группировка и агрегирование рисков. Формирование итогового реестра 

рисков. Содержание процесса оценки рисков в соответствии с международными 

стандартами. Оценка вероятности, оценка последствий, оценка присущего риска, 

оценка остаточного риска, оценка средств управления рисками. Подходы к оценке 

риска: количественный, полуколичественный, качественный. Методы оценки 

риска: 

o Наблюдение 

o Организационные (вспомогательные) методы 

o Анализ сценариев 

o Анализ функциональности 

o Статистические методы 

o Анализ средств управления рисками 

Визуализация рисков. Диаграмма «рыбий скелет», дерево отказов и дерево событий, 

диаграмма «галстук-бабочка», диаграмма «торнадо», диаграмма Spider, матрица и карта 

рисков. Сравнительный анализ рисков. Определение риск-аппетита и толерантности к 

риску. 

Типовые оценочные материалы по теме 3 

 Влияние фактора неопределенности на стоимость инвестиционного проекта. Учет 

неопределенности при расчете чистой дисконтированной стоимости проекта: 

выбор ставки дисконтирования. Метод building blocks, метод средневзвешенной 

стоимости капитала. Моделирование распределения NPV проекта имитационными 

методами. Метод Монте Карло: спецификация модели и процесс симуляции. 

Диаграмма Торнадо и анализ чувствительности проекта. Оценка стоимости проекта 

методом дерева решений и методом реальных опционов. 

Типовые оценочные материалы по теме 4 

 Процесс воздействия на риск организации. Планирование мер по воздействию на 

источники риска, последствия и вероятность. Избежание (уклонение) риска как 

метод управления. Передача риска: страхование, хеджирование, партнерские 

отношения. Минимизация риска: минимизация последствий и минимизация 

вероятности наступления. Принятие риска: создание резервов и мониторинг. 



Воздействие на возможности организации. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом этапа их формирования.  
 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-2  Способность разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию 

ПК-2.2 Обеспечение реализации 

корпоративной стратегии, 

программы 

организационного 

развития  

ПК-4 Способность использовать количественные и 

качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

ПК-4.3 Способность оценить 

риски с помощью 

продвинутых 

количественных методов 

 

Этап 

освоения 

компетенции 
 

Показатель 

оценивания 

 

Критерий оценивания 
 

ПК-2.2 Осуществляет стратегический 

анализ организации; 

Разрабатывает стратегию 

организации и обеспечивает ее 

реализацию; 

Определяет оперативные, 

тактические и стратегические 

цели деятельности 

организации с целью 

обеспечения 

конкурентоспособности. 

 

Использует эффективные методики разработки 

стратегии и управления изменениями 

Использует теории принятия решений 

Даѐт оценку происходящим вокруг событиям 

 

ПК-4.3  Оценивает последствия 

принятия 

управленческих 

решений с помощью 

качественных и 

количественных 

методов 

 Проводит 

сравнительный анализ 

рисков 

 Выбирает методы 

воздействия на риск 

Оценивает риски с помощью продвинутых 

количественных методов; оценивает влияние рисков 

на стоимость проекта; оценивает эффективность 

принятых мер по управлению рисками 

Применяет навыки статистического анализа рисков;  

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 



Темы для самостоятельной подготовки: 

 Содержание стандартов по управлению рисками: ISO 31000:2009, COSO ERM, 

FERMA, PMI. Терминология, используемая в стандартах. Подходы к определению 

понятий «неопределенность» и «риск». Место риск-менеджмента в общей 

концепции менеджмента проекта. Содержание риск-менеджмента с точки зрения 

процессного подхода. 

 Идентификация рисков как основной элемент системы оценки рисков. 

Необходимая информация для идентификации рисков. Правила идентификации и 

описания рисков. Методы идентификации рисков: контрольные листы, PHA, 

мозговой штурм, метод Дельфи, структурированные интервью. Типовые риски 

проектов. Группировка и агрегирование рисков.  

 Формирование итогового реестра рисков. Содержание процесса оценки рисков в 

соответствии с международными стандартами. Оценка вероятности, оценка 

последствий, оценка присущего риска, оценка остаточного риска, оценка средств 

управления рисками. Подходы к оценке риска: количественный, 

полуколичественный, качественный. Методы оценки риска: 

o Наблюдение 

o Организационные (вспомогательные) методы 

o Анализ сценариев 

o Анализ функциональности 

o Статистические методы 

o Анализ средств управления рисками 

o Визуализация рисков. Диаграмма «рыбий скелет», дерево отказов и дерево 

событий, диаграмма «галстук-бабочка», диаграмма «торнадо», диаграмма 

Spider, матрица и карта рисков.  

o Сравнительный анализ рисков. Определение риск-аппетита и толерантности 

к риску. 

 Влияние фактора неопределенности на стоимость инвестиционного проекта. Учет 

неопределенности при расчете чистой дисконтированной стоимости проекта: 

выбор ставки дисконтирования. Метод building blocks, метод средневзвешенной 

стоимости капитала. Моделирование распределения NPV проекта имитационными 

методами. Метод Монте Карло: спецификация модели и процесс симуляции. 

Диаграмма Торнадо и анализ чувствительности проекта.  

 Оценка стоимости проекта методом дерева решений и методом реальных 

опционов. Процесс воздействия на риск организации. Планирование мер по 

воздействию на источники риска, последствия и вероятность. Избежание 

(уклонение) риска как метод управления. Передача риска: страхование, 

хеджирование, партнерские отношения. Минимизация риска: минимизация 

последствий и минимизация вероятности наступления. Принятие риска: создание 

резервов и мониторинг. Воздействие на возможности организации. 

 

Шкала оценивания. 

 

86-100 

Отлично 

Знать подходы к оценке различных типов рисков; особенности 

управления рисками проектов разного профиля; продвинутые 



методы оценки проектных рисков 

 

Уметь оценивать риски с помощью продвинутых количественных 

методов; оценивать влияние рисков на стоимость проекта; 

оценивать эффективность принятых мер по управлению рисками 

 

Владеть (уметь применять) навыками статистического анализа 

рисков; навыками применения методов имитационного 

моделирования в оценке проектных рисков; навыками оценки 

инвестиционных проектов методом реальных опционов 

 

Глубокие исчерпывающие знания материала всей дисциплины, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 

и явлений, твердое знание основных положений смежных 

дисциплин; логическое и последовательное решение кейса, 

полученного на экзамене; использование в необходимой мере при 

проведении тестирования материалов всей рекомендованной 

литературы 

66-85 

Хорошо  

Знать перечень необходимой информации для анализа и оценки 

рисков; количественные, полуколичественные и качественные 

методы оценки риска (последствий и вероятности) 

 

Уметь оценивать последствия и вероятность с помощью 

качественных, полуколичественных и количественных методов; 

проводить сравнительный анализ риска; выбирать методы 

воздействия на риск 

 

Владеть (уметь применять) навыками применения метода 

Торнадо, диаграммы «Паук», дерева событий и дерева решений в 

оценке проектных рисков; навыками учета неопределенности и 

риска в оценке инвестиционных проектов 

 

Твердые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, 

правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при 

несущественных неточностях по отдельным вопросам при 

проведении тестирования 

51-65 

Удовлетворительно  

Знать место управления рисками в общей системе проджект-

менеджмента; источники проектных рисков; подходы к 

классификации проектных рисков; структуру и содержание 

стандартов управления рисками в проектной деятельности; 

методы анализа проектных рисков; методы управления 

проектными рисками 



 

Уметь идентифицировать и классифицировать риски проекта и 

проводить вербальное описание рисков 

 

Владеть (уметь применять) навыками идентификации 

специфических проектных рисков; навыками сценарного анализа 

проектных рисков 

 

Твердое знание и понимание основных вопросов программы; 

правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы при неточностях и несущественных 

ошибках в освещении отдельных положений. 

0-50 

Неудовлетворительно 

Не овладел перечисленными выше знаниями, умениями, 

навыками 

 

Неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, 

грубые ошибки в решении кейса, непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

 

 

4.4. Методические материалы 

 

Продолжительность экзамена составляет не более 2 часов. 

Кейс представляет собой описание компании, организации, фирмы. Работа студента над 

кейсом заключается в реорганизации информации, представленной в нѐм, посредством 

использования аналитических инструментов, постановки предположений и гипотез, а 

также вынесения тех или иных рекомендаций, предложении выводов. 

Кейсы, предлагаемые к решению на зачѐте, делятся на: 

- иллюстративные (описательные), с помощью которых можно проверить, насколько 

хорошо обучающимися студентами были усвоены теоретические положение по основным 

аспектам проектного метода управления; 

- открытые; в таких кейсах перед студентами не стоит конкретных вопросов, однако на 

примере решения кейсов открытого типа перед студентами ставится задача выявить 

проблемы, стоящие перед анализируемой компанией, и определение возможных путей их 

решения. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Управление рисками в проектной деятельности» 

используются разнообразные формы освоения дисциплины в ходе учебного процесса: 

лекции, семинары, опросы, тестирования, решение кейсов.  

 

Эффективное обучение предполагает планирование и рациональную организацию 

времени, отведенного на самостоятельную внеаудиторную работу студента. Рекомендуется 

организовать работу следующим образом: на регулярной основе до каждого аудиторного 

занятия просматривать данную программу с тем, чтобы иметь целостное представление о 

логике дисциплины и о предстоящей теме лекции, поможет ее более эффективному 



восприятию. При этом у студента возникнут содержательные вопросы, которые могут 

быть предложены для обсуждения в ходе группового диспута. 

 

Желательно предварительно бегло просмотреть соответствующий материал из 

источников в списке основной литературы, это поможет сформировать первичные знания 

о предмете. Рекомендуется также заранее просмотреть контрольные вопросы для 

дальнейшего самостоятельного изучения. чрезвычайно полезным является рассмотрение 

перечня контрольных вопросов для самостоятельной подготовки, содержащихся в конце 

текстов лекций по каждой теме курса. 

 

После лекций следует более тщательно проработать материал в виде презентации 

преподавателя либо в другой форме, в том числе путем изучения рекомендованной 

учебной литературы. Помимо изучения рекомендованной литературы и материалов 

преподавателя, которое дает лишь минимальный стандартный объем информации, 

необходимо регулярное самостоятельное изыскание информации с обращением к 

разнообразным источникам: библиотечный фундаментальный и журнальный фонд, 

ресурсы сети интернет, формирование собственной учебной библиотеки.  

 

Обязательным этапом самостоятельной работы является выполнение контрольных 

заданий по представлению преподавателя и закрепление изученного материала 

посредством решения кейсов, рассмотрения ситуаций и ответа на приведенные в 

программе вопросы к практикуму и тестовые задания.  

 

Для более углубленного изучения дисциплины желательно инициативное 

выполнение тестов, решение задач, анализ ситуаций сверх обязательной программы. В 

этих целях рекомендуется установление контактов с преподавателем, активное вербальное 

и виртуальное общение в рамках индивидуальных консультаций. Это принесет пользу при 

изучении отдельных тем и разделов дисциплины, но и по эффективному использованию 

материалов учебно-методического комплекса. 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1.Основная литература. 

 Белов П.Г. Управление рисками, системный анализ и регулирование, 

2016 

 Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник. «Дашков и К», 2016 

 Дегтярева О.И. «Управление рисками в международном бизнесе». 

ФЛИНТА, 2014 

 Шапкин А.С., Шапкин В.А. «Экономические и финансовые риски: 

Оценка, управление, портфель инвестиций». «Дашков и К», 2014 

6.2.Дополнительная литература. 

 Воробьев С.Н., Балдин К.В., Управление рисками в 

предпринимательстве, 4-е изд., испр. «Дашков и К», 2013 

 Новиков А.И., Солодкая Т.И., Теория принятия решений и управление 

рисками в финансовой и налоговой сферах. «Дашков и К», 2013 

 Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С., Управление рисками в 

инновационно-инвестиционной деятельности : учебное пособие. 

«Дашков и К», 2013 

 



6.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 Олькова А.Е.Материалы курса лекций , 2015 

6.4.Нормативные правовые документы не предусмотрены. 

6.5.Интернет-ресурсы. 

 www.risk.ru 

 www.finrisk.ru 

 www.riskofficer.ru  

 www.riskovik.com 

 www.rrms.ru 

 www.svk4u.ru  

 www.prmia.org 

 www.ferma.eu 

 www.gks.ru 

 www.cbr.ru 

 www.minfin.ru 

 www.consultant.ru 

 www.rbc.ru 

 www.expert.ru 

 www.pmi.org 

 www.pmi.ru 

 

6.6.Иные источники не предусмотрены.  

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

 Консультант Плюс 

 http://e-library.ranepa.ru 

 http://www.biblio-online.ru 

 

 http://apps.webofknowledge.com 

 http://www.scopus.com 

 Технические средства: персональный компьютер, копировальный аппарат, 

принтер, сканер, LCD-проектор и ноутбук, оверхед-проектор 
 

http://www.risk.ru/
http://www.finrisk.ru/
http://www.riskovik.com/
http://www.rrms.ru/
http://www.prmia.org/
http://www.ferma.eu/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.pmi.org/
http://apps.webofknowledge.com/

