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Цель освоения дисциплины: 

Реализацию требований к освоению соответствующих компонентов профес-

сиональных компетенций на основе формирования у студентов системных и глубо-

ких теоретических знаний, умений и практических навыков экономического анализа 

и управления проектной деятельностью. 

Формируемые компетенции: 

ПК-9 – «способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта». 

Этап освоения компетенции: ПК-9.4.1 «Способность в рамках разработки про-

екта выбирать оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели, 

исходя из существующих ограничений». 

ПК-11 – «способность критически оценить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий». 

Этап освоения компетенции: ПК-11.2.2 «Способность разработать и обосно-

вать предложения по совершенствованию управленческих решений с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий». 

ДПК(П)-2 – «способность вести работу по финансовому планированию на 

предприятии». 

Этап освоения компетенции: ДПК(П)-2.1.1 «Способность анализировать фи-

нансовую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и организаций». 

ДПК(П)-4 – «способность оценивать эффективность текущей деятельности 

предприятия». 

Этап освоения компетенции: ДПК(П)-4.1.1 «Способность проводить анализ 

деятельности предприятия или организации». 

 

План курса: 

Тема 1. Сущность и содержание деятельности по управлению проектами. 

Тема 2. Системный подход в управлении проектами.  

Тема 3. Классификация проектов и разновидности проектного управления. 

Тема 4. Процессы управления проектами.  

Тема 5. Планирование и разработка проекта. Маркетинг проекта. 

Тема 6. Проектное финансирование. 



Тема 7. Управление проектом по временным параметрам. Календарно-сетевое 

планирование и управление проектом. 

Тема 8. Организационные механизмы управления проектом. Управление ко-

мандой и коммуниациями проекта. 

Тема 9. Бюждетирование и управление стоимостью проекта. 

Тема 10. Контроль и регулирование проекта. 

Тема 11. Проектные отклонения. 

Тема 12. Закрытие проекта и оценка его эффективности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы и методы текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссии и тести-

рование по темам курса, решение практико-ориентированных и расчетно-

практических заданий и задач, написание реферата. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Планируемые результаты обучения: 

Знания: 

 основных концепций, стандартов и методов реализации проекта (ПК-9);  

 нормативных актов, регламентирующих деятельность по управлению про-

ектами (ПК-9);  

 классификации и характеристик проектов, технологии и функций управле-

ния проектами (ПК-9); 

 методов управления качеством проектов и проектными рисками (ПК-11);  

 информационных технологий, используемых при управлении проектами 

(ПК-11); 

 современной методологии и технологии управления проектами (ДПК(П)-2); 

 места и роли процесса управления проектами в системе управления органи-

зацией (ДПК(П)-4);  

 современного инструментария в области управления проектной деятельно-

стью (ДПК(П)-4). 

Умения: 

 определять цели, задачи и мероприятия проекта (ПК-9);  

 применять на практике аналитические и расчетные методы принятия управ-

ленческих решений по реализации проекта (ПК-9); 

 составлять коммуникационный план проекта и выявлять основные противо-

речия между ресурсами проекта (ПК-11); 

 выбирать и использовать оптимальные методы и механизмы для управления 

проектами (ПК-11); 

 осуществлять технико-экономическое обоснование проекта, его финансо-

вую реализуемость (ДПК(П)-2);  

 формировать бюджет проекта (ДПК(П)-2); 

 планировать этапы реализации проектных мероприятий, составлять кален-

дарный и сетевой графики реализации проекта (ДПК(П)-4);  

 оценивать эффективность проведения проектных мероприятий (ДПК(П)-4). 



Навыки: 

 владения специальной терминологией в сфере проектной деятельности  

(ПК-9);  

 решения практических задач проектного менеджмента (ПК-9); 

 владения методами проектного анализа и математическим аппаратом оцен-

ки эффективности рисков проекта (ПК-11);  

 использования современных технологий в области осуществления проект-

ного управления (ПК-11); 

 владения современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих проект (ДПК(П)-2); 

 владения технологией календарно-сетевого планирования проектной дея-

тельности (ДПК(П)-4). 
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