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Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области способности управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

План курса:

№ п/п
Наименование

тем и подразделов
Содержание дисциплины

Тема
1

Место и роль 
управления 
проектами. 
Характеристика и 
классификация 
проектов.

Понятие «проект» и его отличительные признаки. 
Общее и специфическое в понятиях «операции» и 
«проекты». Основное содержание процессов управления 
проектом (УКП): субъект УКП, команда УКП, объект УКП.  
Пять этапов УКП.: инициация проекта, планирование, 
выполнение, контроль, закрытие проекта. Связь проекта с 
изменениями: технологий, окружающей  среды организации,
с людьми. Сферы применения проектов: коммерческие, 
некоммерческие проекты. Сроки проектов: долгосрочные, 
среднесрочные, краткосрочные проекты. Критерии успеха 
проекта: связь с ресурсами организации, жизненным 
циклом, философией и культурой организации.



№ п/п
Наименование

тем и подразделов
Содержание дисциплины

Тема
2

Процесс 
инициации 
проекта.  
Предпроектная 
подготовка. Идея, 
название, цель 
проекта.  
Тимбилдинг.

Определение понятия «инициация проекта». Основные 
составляющие группы процессов инициации. Способы 
описания продукта проекта. Составление стратегического 
плана проекта. Разработка критериев выбора проекта. 
Основные методы выбора проекта. Способы сбора 
исторической информации о проекте.  Виды формальных 
результатов процесса инициации проекта. Определение 
понятия «допущение» и виды допущений в проекте. 
Определение понятия «ограничение» и виды ограничений в 
проекте.

Тема
3

Процесс 
организации и 
планирования 
проекта. Миссия, 
видение 
проекта.SWOT-
анализ.

Методы управления проектом. Метод определения целей 
проекта. Метод сетевого планирования и управления. 
Методы планирования затрат. Контроль затрат. Методы 
управления риском. Методы управления конфликтами. 
Методы управления изменениями. Методы управления 
контрактами. Методы управления ресурсами. Методы 
организации управления проектами.

Тема
4

Процесс 
реализации 
проекта. Работа со 
стейкхолдерами 
проекта. 
Презентация 
проекта.

Схемы и принципы разработки и реализации проекта. 
Процесс реализации проекта. Основные принципы и методы
разработки содержания проекта. Обоснование проекта. 
RACE-технология. Стейкхолдеры проекта: цепочка 
«заказчик - исполнитель – потребитель».



№ п/п
Наименование

тем и подразделов
Содержание дисциплины

Тема
5

Процессы 
контроля. Оценка 
эффективности и 
качества 
корпоративного 
проекта. Бюджет 
проекта.

Основы финансирования проекта. Планирование 
стоимости проекта. Разработка бюджета. Оценка 
эффективности проекта: целевая, экономическая, 
социальная. Методы контроля стоимости проекта.

Организация работ  и выполнение проекта. Управление 
выполнением сводного плана проекта. Контроль и 
регулирование изменений. Контроль выполнения 
расписания работ проекта.

Создание коммуникационной системы проекта. 
Документы проекта, их форма, классификация, требования. 
Участники информационного обмена в проекте.

Управление информационными потоками в проекте. 
Методы и средства обеспечение коммуникаций проекта. 
Информационные технологии и базы данных в проекте. 
Использование программного обеспечения в управлении 
проектами.

Составление календарного плана проекта. Разработка 
расписания проекта: управление временем. Диаграмма 
Гантта. Определение критического пути проекта.

Завершение проекта. Этапы завершения. Подведение 
итогов и  получение данных о результатах.

Послепроективное обслуживание. Гарантийное 
обслуживание. Подготовка кадров для эксплуатации 
проектов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины «Проектный менеджмент» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа:

 лекция-визуализация, проблемная лекция;

 - при проведении занятий семинарского типа:

 практические задания;

 дискуссии;

 эссе;

 подготовка презентаций;

 подготовка докладов с использованием презентаций;

- зачет с оценкой в устной форме с использованием метода «защита группового проекта»
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