

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Проектно-программные методы в государственном управлении

Автор:

Кандидат философских наук, доцент А.Е. Балобанов

Код и наименование направления подготовки, профиля:

42.03.02 Журналистика

«Медиажурналистика» (Liberal Arts)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины: сформировать способность использовать адекватные методы проектирования и управления проектами, в том числе способы организации эффективной работы проектной команды

План курса:

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
Тема 1	Введение. Задачи и структура курса. Проектирование и программирование в системе государственного управления.	Задачи и структура курса. Структура и процессы управления проектами. Принципы и виды государственной поддержки в реализации инвестиционных программ и проектов
Тема 2	Виды и уровни государственных программ и проектов.	Международные проекты и программы, государственные программы Российской Федерации, федеральные целевые программы, непрограммная часть, субсидии, субвенции, дотации, Инвестиционный фонд Российской Федерации, ведомственные целевые программы, программы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Тема 3	Порядок инициирования и принятия решения о разработке и утверждении программ и проектов.	Положения «о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации».
Тема 4	Анализ процесса формирования проектного замысла.	Формирование идеи проекта проходит по следующим шагам: Предварительная экспертиза идей, отвечающих целям проекта. Проработка и формулирование целей и задач проекта. Формирование основных характеристик проекта. Предварительный анализ осуществимости проекта. Определение состава сведений, которые потребуются для разработки проекта. Подготовка резюме проекта.
Тема 5	Разработка замысла проекта.	Сущность планирования состоит в обосновании целей проекта и способов их удовлетворения на основе: выявления детального комплекса работ;

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
		<p>определения эффективных способов и методов их выполнения;</p> <p>определения ресурсов всех видов, необходимых для проекта;</p> <p>установления взаимодействия между участниками проекта.</p> <p>Процесс планирования включает в себя следующие основные этапы:</p> <p>цели, задачи и основные технико-экономические показатели проекта, продолжительность и ресурсы, спецификацию выполняемых работ, этапов и вех проекта;</p> <p>структуризация проекта;</p> <p>организационно-технологические решения;</p> <p>сетевые модели пакетов работ;</p> <p>оценка реализуемости, оптимизация по срокам и критериям качества и другим критериям;</p> <p>потребности в ресурсах;</p> <p>документы по пакету планов;</p> <p>утверждение планов и бюджета;</p> <p>доведение плановых заданий до исполнителей;</p> <p>подготовка и утверждение отчетной документации для контроля планов.</p>
Тема 6	Организация реализации, контроль исполнения мероприятий и отчетность о ходе реализации государственных программ и проектов.	<p>Контроль выполнения планов и использования ресурсов.</p> <p>Оценка состояния работ.</p> <p>Регулирование хода реализации проекта.</p>
Тема 7	Внесение изменений в утвержденные программные документы, пролонгация периода действия программ.	<p>Сбор и подготовка оперативной информации о состоянии комплекса работ и предоставлении ее в проектную команду;</p> <p>обновление моделей и подготовка данных для их расчета (пересчета);</p> <p>расчет (пересчет) сетевых моделей и актуализация календарных планов;</p> <p>анализ фактического состояния комплекса работ и подготовка решений по его дальнейшей реализации;</p> <p>обсуждение и принятие решений по дальнейшей реализации комплекса работ;</p> <p>разработка оперативно-календарных планов (квартальных, месячных, недельных, суточных и т.д.) и доведение их до участников проекта.</p>

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:

– при проведении практических занятий: опрос, дискуссия.

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: опрос

Промежуточная аттестация в 7 семестре проводится в форме зачета с оценкой.

Основная литература:

1. Знаменский Д.Ю. Информационно-аналитические системы и технологии в государственном и муниципальном управлении. СПб.: Интермедия, 2014.
<http://www.iprbookshop.ru/28012>.
2. Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. Базы данных: теория и практика: Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 2016.
<http://bibli-online.ru/book/149B6F94-C061-4060-B255-E2DC8450CB08>