
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.В.ДВ.10.03 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Автор–составитель:  

преподаватель кафедры 

Системного анализа и информатики Скляр А.А. 

Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Направленность: «Прикладная информатика в экономике» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Формы обучения: очно-заочная  

 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса «Управление проектами» состоит в формировании целостного представление 

о возможностях использования управления проектами (проектного менеджмента) для 

решения проблем повышения эффективности управления. 

 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

1. выяснить экономическую сущность управления проектами, получить представление об 

основных понятиях, используемых по данной проблематике; 

2. изучить фазы жизненного цикла проекта и стандартные шаги по структуризации 

проекта; 

3. познакомиться с принципами построения организационных структур проектного 

менеджмента; 

4. изучить методы анализа и разработки процедур целеполагания; 

5. изучить процессы разработки и планирования проектов; 

6. познакомиться с актуальными подходами к проектно-ориенти­ро­ван­но­му 

управлению; 

7. изучить процессы реализации, контроля, завершения и оценки проектов; 

8. рассмотреть виды работ, которые должны быть выполнены в рамках данных процессов. 

План курса 

 

№ п/п Название темы 
Основные вопросы и положения, 

раскрывающие содержание темы 

Тема 1 Общая 

характеристика 

управления 

проектами. Основные 

подходы к 

обоснованию 

целесообразности 

проекта   

История развития управления проектами. 

Понятиеиклассификация проектов. Сущность 

системы управления проектами, ее элементы. 

Цели управления проектами. Принципы и 

функции управления проектами. Обоснование 

целесообразности проекта. Участники проекта. 

Этапы согласования проекта. 

Тема 2 Основные формы 

организационной 

структуры проекта. 

Структуризация 

проекта.    

Организация системы управления проектом. 

Проектирование организационной структуры 

управления проектами. Управление проектами с 

использованием внешней организационной 

структуры проекта, преимущества и недостатки 

организационной структуры. Понятие 



структуризации проекта. Основные компоненты 

структуризации проекта.   

 

Тема 3 Методические основы 

планирования и 

контроля проектов 

Составляющие системы планирования проекта. 

Методологические подходы к планированию 

проектов. Система контроля соблюдения 

параметров проекта. Внесение изменений в 

выполнение проекта и их комплексный анализ. 

Методология структуризации проекта: 

однонаправленная, двунаправленная и трех 

направленная структура проекта. 

Тема 4 Основы сетевого и 

календарного 

планирования проекта   

Методология планирования последовательности 

работ. Сетевое планирование и сеточная модель.   

Тема 5 Планирование 

ресурсов и затрат 

проекта   

Понятие ресурсов проекта. их планирования. 

Ресурсные гистограммы. Определение 

источников финансирования проекта. 

Методологические основы составления 

инвестиционного плана. Планирование ресурсов. 

Планирование контрактов. 

Тема 6 Планирование 

бюджета проекта 

Оптимизация недостатка ресурсов, построение 

кривых интегральной стоимости проекта. 

Построение гистограммы потребности в ресурсах. 

Понятие бюджета проекта, схема моего 

формирования. 

Тема 7 Контроль выполнения 

проекта 

Понятие и виды выполнения проектов. 

Методические основы составления отчетности в 

системе контроля. Задача контроля за 

выполнением проекта и анализ показателей 

выполнения проекта. Основные методы контроля 

выполнения проекта. Основные задачи 

бюджетного контроля. 

Тема 8 Управление рисками в 

проектах. Управление 

качеством проектов 

Понятие риска и неопределенности. 

Классификация рисков проекта. Причины 

возникновения и факторы влияния на динамику 

рисков. Основные методы анализа рисков. 

Способы снижения рисков проекта. Понятие и 

классификация рисков. Модель управления 

рисками. Причины возникновения рисков.   

Тема 9 Формирование и 

развитие проектной 

команды 

Формирование команды проекта. Основные 

стадии жизненного цикла команды проекта. 

Управление конфликтами в проектах. 

Классификация конфликтов. Модели управления 

конфликтом. Лидерство и мотивация в команде. 

Сравнительная характеристика стилей 

управления проектом. Методы обучения 



персонала в проектах. Особенности 

формирования команды проекта.   

Тема 10 Программное 

обеспечение 

управления проектом 

Система автоматизированного управления проектом 

Microsoft Project. Управление проектом с помощью 

Microsoft Project. 

 

Формы текущего контроля промежуточной аттестации 

По окончанию изучения дисциплины «Управление проектами» слушатель должен: 

• знать принципов организации и проектирования информационных систем; 

актуальные на момент исследования операционных систем, систем управления 

базами данных, прикладного программного обеспечение; 

 

• уметь формулировать прикладные задачи создания и управления ИС на всех этапах 

жизненного цикла; управлять проектами создания ИС на всех этапах жизненного 

цикла; принимать решения по использованию в процессе разработки или 

модификации ИС тех или иных программных продуктов; 

 

• владеть навыки оценки объемов и сроков проведения работ на различных стадиях      

      жизненного цикла ИС.; навыком выбора поставщиков необходимого программного     

             обеспечения и услуг. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Управление 

проектами» 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-17 Способность принимать 

участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

на уровне знаний: знание 

принципов организации и 

проектирования информационных 

систем; 

на уровне умений:  

формулировать прикладные 

задачи создания и управления ИС 

на всех этапах жизненного цикла; 

управлять проектами создания 

ИС на всех этапах жизненного 

цикла; 

на уровне навыков: навыки 

оценки объемов и сроков 

проведения работ на различных 

стадиях жизненного цикла ИС. 

ПК-22 Способность анализировать 

рынок программно-

на уровне знаний: знать 

актуальные на момент 



 

 

Объем дисциплины (модуля) «Управление проектами» для очной формы обучения 

 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально­техническая база, 

оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                                               Основная литература. 

1. Лебедева, Т. Н. Методы и средства управления проектами : учебно-методическое 

пособие / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова. — Челябинск : Южно-Уральский институт 

управления и экономики, 2017. — 79 c. — ISBN 978-5-9909865-1-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81304.html 

2.Трофимов В.В., Цветков А.В. и др. ИСУП в управлении проектами. Практическое 

пособие/Под ред. проф. В.В. Трофимова.. М.: Изд-во ЗАО «ПМСофт», 2014, - 248с. 

3. Рыбалова, Е. А. Управление проектами : учебно-методическое пособие / Е. А. Рыбалова. 

— Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2015. — 149 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

технических средств, 

информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационных систем 

исследования операционных 

систем, систем управления 

базами данных, прикладного 

программного обеспечение; 

на уровне умений: принимать 

решения по использованию в 

процессе разработки или 

модификации ИС тех или иных 

программных продуктов; 

на уровне навыков: иметь навык 

выбора поставщиков 

необходимого программного 

обеспечения и услуг. 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

аудиторные занятия (всего): 32         32 

в том числе 

лекционные занятия 16         16 

практические занятия 16         16 

самостоятельная работа: 76         76 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144         108 

зачетные 

единицы: 
4         3 

Формы итогового контроля  
Экзамен, 

КР 
        36ч. 



Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72202.html 
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Management and Project Network Techniques. Изд-во:Гревцов Паблишер, 2013 г., 352 с. 

2. Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2015. – 208с. 

3. Просветов Г. И.. Управление проектами. Задачи и решения. Изд-во: Альфа-Пресс, 2013 

г., 200 стр. 

4. Терк У. Управление проектами и здравый смысл. Common Sense Project Management. 

Серия: Практический менеджмент. Изд-во: Стандарты и качество, 2013 г., - 240 с. 

5. Трофимов В.В., Иванова Т.М., Иванов В.Н. Управление проектами с MS Project: Учебное 

пособие./Под ред. проф. В.В. Трофимова. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2013. – 236с. 
 


