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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.03 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
 
Автор: Григорьева В.В., к.э.н. 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика 
Профиль «Экономика и управление бизнесом» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области учета и управления рисками проекта; оценки 

влияния организационной структуры компании на выполнение проекта; подготовки 
документов для инициации проекта; оценки успешности проекта: ПК-2, ПК-3, ПК-11. 

 

План курса: 
Тема 1 История и тенденции развития управления проектами 
Тема 2 Проект как объект управления. 
Тема 3 Методологии управления проектами 
Тема 4 Процессы и фазы управления проектом 
Тема 5 Управление сроками и расписанием проекта 
Тема 6 Финансирование и управление стоимостью проектов 
Тема 7 Управление ресурсами и коммуникациями проекта 
Тема 8 Команда проекта 
Тема 9 Управление рисками проекта 
Тема 10 Мониторинг, контроль регулирование проекта 
Тема 11 Менеджмент качества проекта 
Тема 12 Система управления проектами в организации 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код этапа 
освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 
компетенции 

ПК-2 Способность на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-2.2 Способность применять 
типовые методики для 
расчета социально-
экономических показателей в 
проектной деятельности 
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ПК-3 Способность выполнять 
необходимые для 
составления 
экономических разделов 
планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в 
организации стандартами 

ПК-3.3 Способность анализировать 
данные, характеризующие 
внешнеэкономическую 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

ПК-11 Способность критически 
оценить предлагаемые 
варианты управленческих 
решений и разработать и 
обосновать предложения 
по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий 

ПК-11.1 Способность критически 
оценить предлагаемые 
варианты управленческих 
решений 

 
Результат формирования компетенций ПК-2.2 на уровне данной дисциплины 

обеспечивается путем формирования у обучающихся: 
На уровне знаний: 
базовые этапы в методологическом развитии проектного менеджмента; 
законодательные и нормативные акты, регулирующие привлечение и организацию 

проектного финансирования; 
теоретические основы и понятийный аппарат управления проектами;  
классификацию и основные характеристики участников проекта, факторы внешней 

и внутренней среды, влияющие на реализацию проекта; 
структуру реализации проектов; 
основные подходы к управлению человеческими ресурсами проекта, принципы 

формирования и управления проектной командой; 
признаки, по которым классифицируются ресурсы в проектном менеджменте; 
процессы управления ресурсами проекта; 
методы планирования, методы определения стоимости проекта проекта. 
На уровне умений: 
анализировать рынок инвесторов и партнеров; 
структурировать проекты в различных отраслях; 
оценивать значимость проектов для государственных и коммерческих организаций; 
систематизировать основные подходы к управлению проектами исходя из 

целеполагания; 
планировать и распределять человеческие ресурсы для достижения целей проекта; 
применять лучшие зарубежные и российские практики по привлечению частных 

партнеров, инвесторов в проекты. 
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На уровне навыков: 
навыки разработки стратегии работы с заинтересованными лицами проекта; 
навыки определения ограничений и допущений проекта; 
навыки выбора источников финансирования проектов; 
навыки разработки ресурсного плана. 
 
Результат формирования компетенций ПК-3.3 на уровне данной дисциплины 

обеспечивается путем формирования у обучающихся: 
На уровне знаний: 
методы и инструменты реализации управленческих решений; 
методы менеджмента в проекте в соответствие с этапами жизненного цикла; 
принципы и требования к формированию поведенческих компетенций проектных 

менеджеров, содержание инструментов формирования поведенческих компетенций; 
порядок инициации проекта, концепцию управления проектом по временным 

параметрам; 
формы организации финансирования проектов. 
На уровне умений: 
применять методы и инструменты обоснования, принятия и реализации 

управленческих решений; 
формировать структуру работ, планировать стоимость, закупки, коммуникации в 

управлении проектом; 
использовать функции менеджмента в изменениях проекта; 
анализировать, систематизировать и применять на практике наиболее популярные 

стандарты управления проектами; 
формировать состав участников проекта, производить оценку влияния окружения 

проекта; 
выбирать и использовать необходимые поведенческие компетенции для достижения 

целей проекта, выбирать инструменты мотивации для участников проекта; 
реализовывать проекты с внедрением организационных изменений. 
На уровне навыков: 
навыки оценки влияния участников на выполнение проекта и ранжирование их по 

степени значимости; 
навыки работы со стейкхолдерами проекта; 
навыки оценки сформированности поведенческих компетенций проектных 

менеджеров; 
навыки применения сетевых моделей для построения и расчета организационно-

технологических моделей проекта; 
навыки формирования бюджета и сметы проекта. 
 
Результат формирования компетенций ПК-11.1 на уровне данной дисциплины 

обеспечивается путем формирования у обучающихся: 
На уровне знаний: 
основные понятия рисков проекта и процесса управления ими; 
классификации рисков и основные методы хеджирования рисков; 
методы оценки и распределения рисков на различных стадиях жизненного цикла 

проекта. 
На уровне умений: 
анализировать сложившиеся в различных отраслях матрицы рисков с учетом 

нормативно-правовых актов, регулирующих проекты в различных сферах; 
организовать проектную деятельность в компаниях с различной организационной 

структурой; 
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использовать методику расчета оптимального размера запасов материальных 
ресурсов. 

На уровне навыков: 
навыки учета и управления рисками проекта; 

навыки оценки влияния организационной структуры компании на выполнение 
проекта; 

навыки подготовки документов для инициации проекта; 
навыки оценки успешности проекта. 
 
Основная литература: 
1.Зуб А.Т. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Т. Зуб. — Москва : Юрайт, 2019. — 422 с. — Режим 
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/upravlenieproektami-432818   

2.Поташева Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Г.А. Поташева. - Москва: ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2018. - 224 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/930921 


