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Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области разработки проектов на основе оценки 

ресурсов и ограничений: УК ОС-2.1, ПКс ОС III-10.2, ПКс ОС III-11.1. 
 

План курса: 
Тема 1. История и тенденции развития управления проектами 
Этапы развития научной дисциплины «Управление проектами». Современное 

состояние и методологическая структура управления проектами. Определение понятия 
«проект». Значимость проектов для коммерческих и государственных организаций. 
Современные тенденции управления проектами в Российской Федерации. Теория 
ограничений Элияху Голдрата. 

Тема 2. Проект как объект управления. 
Ключевые составляющие и результаты проекта. Определение понятия «управление 

проектами». Программа и портфель проектов. Ограничения и допущения проекта. 
Управление процессами и управление проектами.  

Тема 3. Методологии управления проектами 
Базовые элементы методологии управления проектами: подходы к управлению 

проектами (логико-структурный, системный, интегрированный, процессный). 
Международные и национальные стандарты управления проектами. PMBOK. 

Тема 4. Процессы и фазы управления проектом 
Фазы проекта: начало проекта (инициация), организация и подготовка 

(планирование), исполнение проекта, завершение проекта. Группа процессов 
инициирования. Группа процессов планирования.  

Тема 5. Управление сроками и расписанием проекта 
Планирование проекта: базовые и вспомогательные планы. Расписание проекта 

(методы: сетевая диаграмма (CPM-метод), диаграмма Гантта, диаграмма контрольных 
точек, метод PERT, метод набегающей волны). Планирование и определение содержания, 
создание иерархической структуры работ (ИСР), определение состава и взаимосвязей 
операций, планирование покупок и контрактов, оценка ресурсов, оценка длительности 
операций, разработка расписания,  

Тема 6. Финансирование и управление стоимостью проектов 
Принципы оценки стоимости проекта. Методы оценки стоимости проекта: 

экспертная оценка, оценка по аналогам, оценка «снизу вверх», оценка «сверху вниз», 
разработка бюджета расходов. Правила использования метода анализа предложений 
исполнителей. Управление освоенным объемом. 

Тема 7. Управление ресурсами и коммуникациями проекта 
Виды и классификации ресурсов проекта. Процессы управления ресурсами. 

Основные принципы планирования ресурсов проекта. Основные задачи закупок и поставок. 
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Организационные формы закупок. Основные требования к управлению закупками и 
поставками.  

Тема 8. Команда проекта 
Требования к личным качествам и компетенциям руководителя проекта. Тест оценки 

личности Бриггса-Мейерса. Опросник Шмишека. Схема управления человеческими 
ресурсами проекта. Планирование человеческих ресурсов. Набор команды проекта, 
руководство и управление исполнением проекта, развитие команды проекта, 
распространение информации (внешней, внутренней). Роли в проекте.  

Тема 9. Управление рисками проекта 
Виды и классификации рисков. Методы оценки рисков проекта. Этапы управления 

риском. Методы идентификации рисков. Варианты реагирования на риски. Мероприятия 
по снижению рисков. Планирование реагирования на риски. 

Тема 10. Мониторинг и контроль проекта 
Процесс мониторинга и контроля проекта. Информационная база проекта. Отчеты 

об исполнении. Методы сбора, измерения и распределения информации об исполнении. 
Оценка измерений и тенденций для оказания влияния на улучшение процесса. Запросы на 
изменение: корректирующие и предупреждающие действия; исправление дефекта. 
Обновление плана управления проектами. Обновление документов проекта. 

 Тема 11. Менеджмент качества проекта 
Контроль качества; процесс обеспечения качества; планирование качества; 

улучшение качества. Обзор ГОСТ Р ИСО 10006-2019 «Менеджмент качества. Руководящие 
указания по менеджменту качества в проектах». Системы менеджмента качества в 
проектах. Принципы и процессы менеджмента качества проекта. 

 Тема 12. Система управления проектами в организации 
Корпоративная система управления проектами (КСУП): цели и задачи. 

Автоматизированная (информационная) система управления проектами (ИСУП): виды, 
области применения, преимущества. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код этапа 
освоения 

компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС-2 Способность разработать 
проект на основе оценки 
ресурсов и ограничений 

УК ОС-2.1 Способность определять и 
оценивать ресурсы и 
существующие ограничения 
проекта с качественной и 
количественной точек зрения 

ПКс ОС III-
10 

Способность 
разрабатывать 
управленческие решения 
и проекты развития 
организации и 
осуществлять их оценку 

ПКс ОС III-
10.2 

Способность разрабатывать и 
оценивать управленческие 
решения 

ПКс ОС III-
11 

Способность выявлять и 
анализировать риски в 
краткосрочном и 
долгосрочном периодах 
функционирования 
организации и 

ПКс ОС III-
11.1 

Способность выявлять и 
анализировать риски в 
краткосрочном и 
долгосрочном периодах 



3 
 

разрабатывать меры по их 
предотвращению или 
снижению степени 
негативного влияния на 
деятельность организации 

функционирования 
организации 

 
Результат формирования компетенции УК ОС-2.1 на уровне данной дисциплины 

обеспечивается путем формирования у обучающихся: 
На уровне знаний: 
 базовые этапы в методологическом развитии проектного менеджмента; 
 законодательные и нормативные акты, регулирующие привлечение и организацию 
проектного финансирования; 
 теоретические основы и понятийный аппарат управления проектами;  
 классификацию и основные характеристики участников проекта, факторы внешней и 
внутренней среды, влияющие на реализацию проекта; 
 структуру реализации проектов; 
 основные подходы к управлению человеческими ресурсами проекта, принципы 
формирования и управления проектной командой; 
 признаки, по которым классифицируются ресурсы в проектном менеджменте; 
 процессы управления ресурсами проекта; 
 методы планирования, методы определения стоимости проекта проекта. 
На уровне умений: 
 анализировать рынок инвесторов и партнеров; 
 структурировать проекты в различных отраслях; 
 оценивать значимость проектов для государственных и коммерческих организаций; 
 систематизировать основные подходы к управлению проектами исходя из 
целеполагания; 
 планировать и распределять человеческие ресурсы для достижения целей проекта; 
 применять лучшие зарубежные и российские практики по привлечению частных 
партнеров, инвесторов в проекты. 
На уровне навыков: 
 навыки разработки стратегии работы с заинтересованными лицами проекта; 
 навыки определения ограничений и допущений проекта; 
 навыки выбора источников финансирования проектов; 
 навыки разработки ресурсного плана. 

Результат формирования компетенции ПКс ОС III-10.2 на уровне данной 
дисциплины обеспечивается путем формирования у обучающихся: 
На уровне знаний: 
 методы и инструменты реализации управленческих решений; 
 методы менеджмента в проекте в соответствие с этапами жизненного цикла; 
 принципы и требования к формированию поведенческих компетенций проектных 
менеджеров, содержание инструментов формирования поведенческих компетенций; 
 порядок инициации проекта, концепцию управления проектом по временным 
параметрам; 
 формы организации финансирования проектов. 
На уровне умений: 
 применять методы и инструменты обоснования, принятия и реализации управленческих 
решений; 
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 формировать структуру работ, планировать стоимость, закупки, коммуникации в 
управлении проектом; 
 использовать функции менеджмента в изменениях проекта; 
 анализировать, систематизировать и применять на практике наиболее популярные 
стандарты управления проектами; 
 формировать состав участников проекта, производить оценку влияния окружения 
проекта; 
 выбирать и использовать необходимые поведенческие компетенции для достижения 
целей проекта, выбирать инструменты мотивации для участников проекта; 
 реализовывать проекты с внедрением организационных изменений. 
На уровне навыков: 
 навыки оценки влияния участников на выполнение проекта и ранжирование их по 
степени значимости; 
 навыки работы со стейкхолдерами проекта; 
 навыки оценки сформированности поведенческих компетенций проектных менеджеров; 
 навыки применения сетевых моделей для построения и расчета организационно-
технологических моделей проекта; 
 навыки формирования бюджета и сметы проекта. 

Результат формирования компетенции ПКс ОС III-11.1 на уровне данной 
дисциплины обеспечивается путем формирования у обучающихся: 
На уровне знаний: 
 основные понятия рисков проекта и процесса управления ими; 
 классификации рисков и основные методы хеджирования рисков; 
 методы оценки и распределения рисков на различных стадиях жизненного цикла 
проекта. 
На уровне умений: 
 анализировать сложившиеся в различных отраслях матрицы рисков с учетом 
нормативно-правовых актов, регулирующих проекты в различных сферах; 
 организовать проектную деятельность в компаниях с различной организационной 
структурой; 
 использовать методику расчета оптимального размера запасов материальных ресурсов. 
На уровне навыков: 
 навыки учета и управления рисками проекта; 
 навыки оценки влияния организационной структуры компании на выполнение проекта; 
 навыки подготовки документов для инициации проекта; 
 навыки оценки успешности проекта. 
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