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Цель освоения дисциплины:
Сформировать  компетенцию  по  развитию  навыков  применения  принципов  управления
проектами:  конкурентоспособности,  дифференцированности,  гибкости,  экономической
целесообразности,  разделения  полномочий,  открытости,  применения  лучших  практик,
ответственности 

План курса:

Тема 1 Управление интеграцией проекта

Процессы  и  действия,  необходимые  для  определения,  уточнения,  комбинирования,
объединения, координации различных процессов и действий по управлению проектами

Тема 2 Управление содержанием проекта

Сбор   требований,  определение  содержания,  создание  иерархической  структуры  работ,
подтверждение содержания, управление содержанием

Тема 3 Управление временем выполнения проекта

Определение  состава работ, последовательность  работ, оценка продолжительности работ,
разработка расписания, контроль расписания, факторы потери времени

Тема 4 Управление расходами по проекту

Планирование  расходов.  Оценка  работ.  Разработка  бюджета.  Управление  стоимостью  на
основе затрат.

Тема 5 Управление качеством проекта

Планирование качества, обеспечение качества, контроль качества, ISO серии 9000 и 10 000

Тема 6 Управление человеческими ресурсами проекта

Процесс  организации,  управления  и  руководства  командой  проекта.  Набор  команды.
Развитие команды проекта.



Тема 7 Управление проектным взаимодействием 

Стадии развития команды: формирование, конфликтная, нормирующая, исполнительная.

Тема 8 Управление рисками проекта

Проектные  риски  и  неопределенность.  Динамичность  рисков.  Планирование,
идентификация, качественный анализ, планирование реагирования на риски, контроль над
рисками.

Тема 9 Управление поставками по проекту

Планирование покупок и приобретений, планирование контрактов, запрос информации у
продавцов, выбор продавцов, администрирование контрактов, закрытие контрактов

Тема 10 Управление взаимодействием со стейкхолдерами

Типы стейкхолдеров.  Идентификация  стейкхолдеров.  Идентификация стейкхолдеров  по
стадиям  жизненного  цикла.  Степень  учета  и  вовлечения  стейкхолдеров.  Роль
стейкхолдеров в процессах организационного обеспечения проектов. Роль стейкхолдеров в
управление портфелем проектов./

Topic 1 Project integration Management

Processes and actions required to define,  Refine,  combine,  merge,  coordinate various project
management processes and actions

Topic 2 Project content Management

Requirements gathering, determination of content, creation of hierarchical structure of works,
confirmation of content, content management

Topic 3 Project time Management

The  definition  of  the  scope  of  work,  sequence  of  activities,  duration  estimation,  design
schedules, control schedules, loss factors time

Topic 4 Project cost Management

Cost planning. Job evaluation. The development of the budget. Cost-based cost management.

Topic 5 Project quality Management

Quality planning, quality assurance, quality control, ISO 9000 and 10 000 series

Topic 6 Human resource Management of the project

The process of organizing, managing and managing the project team. Set of commands. The
development of the project team.

Topic 7 Project engagement Management 

Stages of team development: formation, conflict, normalizing, Executive.

Topic 8: Project risk Management

Project risks and uncertainty. Dynamic risks. Planning, identification, qualitative analysis, risk
response planning, risk control.



Topic 9 Supply chain Management project

Purchase  and  acquisition  planning,  contract  planning,  requesting  information  from  sellers,
selecting sellers, contract administration, closing contracts

Topic 10 Managing stakeholder engagement

Types of stakeholders. Identification of stakeholders. Identification of stakeholders by stages of
the  life  cycle.  The  degree  of  accounting  and  involvement  of  stakeholders.  The  role  of
stakeholders  in  the  processes  of  organizational  support  of  projects.  Role  of  stakeholders  in
project portfolio management.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В  ходе  реализации  Б1.В.09  «Принципы управления проектом»  используются

следующие  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся/  During  the
implementation of the discipline  Б1.В.09 " The principles of project management " uses the
following methods of monitoring the progress of students:

При проведении занятий лекционного типа:

-лекция-визуализация, проблемная лекция;

 При проведении занятий практического типа:

-диспут;

При проведении самостоятельной работы:

-  проработка  лекционного  материала,  составление  конспекта  лекций  по  темам,
вынесенным на самостоятельное изучение;

- подготовке к практическим занятиям;

- подготовке к промежуточному контролю;

- подготовке к текущему контролю успеваемости./

During the classes lecture-type:

-lecture-visualization, problem lecture;

 During practical classes:

-dispute;

When carrying out independent work:

- study of lecture material, preparation of lecture notes on topics submitted for self-study;

- preparation for practical training;

- preparation for the interim control;

- preparation for the ongoing monitoring of progress.

 Экзамен   в форме защиты группового проекта/ Examination in the form of protection of the
group project
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