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Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию   -  навыки оценки существенных рисков проекта; навыки
расчета влияния рисков на результирующие финансовые показатели; навыки управления
наиболее  существенными  рисками  проекта;  навыки  организации  деятельности  по
управлению основными стратегическими и оперативными рисками

План курса:

Тема  1.  Понятие  «риск»,  основные  характеристики,  способы  идентификации,
классификации и оценки рискового события/ The concept of "risk", the main characteristics,
methods of identification, classification and evaluation of a risk event.

Определение рискового события, его основные характеристики, классификация рисковых
событий. Классификация потенциальных рисков  проекта.
Способы  идентификации  рискового  события,  возможности  и  ограничения  применения
каждого  способа  для  идентификации  рисков  проекта.  Оценка рисков проекта.
Ранжирование рисков  проекта, построение карты рисков./
The concept  of  "risk",  the  main  characteristics,  methods  of  identification,  classification  and
evaluation of a risk event.
Risk management model, the main components of the model.
Management of the main risks of the project in modern conditions.
Building an effective risk management system for a development project.  Assessment of the
impact of risk on the financial performance of the project.
Macroeconomic prerequisites for the emergence of risk management science.
Definition of a risk event, its main characteristics, classification of risk events. Classification of
potential project risks.
Methods of identification of a  risk event,  possibilities and limitations of application of each
method for identification of project risks. Project risk assessment. Project risk ranking, risk map
construction.



Тема 2.  Модель управления рисками,  основные компоненты модели/ Risk  management
model, the main components of the model.

 COSO  (The  Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway  Commission).
Пошаговые действия в рамках модели./

The risk management model is proposed by COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission). Step-by-step actions within the model.

Тема 3. Управление основными рисками проекта в современных условиях/ Management of
the main risks of the project in modern conditions.

Способы управления  рисками,  Концепция  разумной уверенности,  определение перечня
рисков, выбор способа реагирования на рисковое событие. Расчет показателя остаточного
риска.

Формирование компетенций по управлению наиболее значимыми рисками предприятия
/проекта./

Risk management of the project, determining the priority in working with risks, determining the
approach to managing each of the risks of the project depending on the location of risks on the
map.

Methods of risk management, the Concept of reasonable confidence, the definition of the list of
risks, the choice of how to respond to a risk event. Calculation of residual risk index.

Formation of competencies to manage the most significant risks of the enterprise /project.

Тема 4. Построение эффективной системы управления рисками  проекта. Оценка влияния
риска на финансовые показатели проекта/ Building an effective risk management system for a
project. Assessment of the impact of risk on the financial performance of the project.

Анализ  рисков  проекта.  Определение  совокупного  риска  на  каждом  этапе  реализации
проекта. 
Метод корректировки нормы дисконта. Метод достоверных эквивалентов.
Определение  наиболее  вероятного  срока  реализации  и  бюджета  проекта.  Расчёт
финансовых  показателей  проекта.  Выбор  способа  реагирования  на  значимые  риски
проекта. /
Analysis  of  the  stages  of  implementation  of  investment  projects.  Definition  of  business
processes, classification of project risks.
Project risk analysis. Determination of the total risk at each stage of the project. 
Discount rate adjustment method. The method of reliable equivalents.

Determination of the most probable project implementation period and budget. Calculation of
financial indicators of the project. Choice of a way to respond to significant project risks.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В  ходе  реализации  дисциплины   Б1.В.ДВ.02.01   «Риск  в  области  управления
проектами  (Risk in project management)»  используются  следующие  методы  текущего
контроля  успеваемости  обучающихся/  During the implementation of the discipline
Б1.В.ДВ.02.01  «Risk in project management»  uses the following methods of monitoring the
progress of students:

При проведении занятий лекционного типа:

-лекция-визуализация, проблемная лекция;



 При проведении занятий практического типа:

-дискуссия (диспут);

При проведении самостоятельной работы:

-  проработка  лекционного  материала,  составление  конспекта  лекций  по  темам,
вынесенным на самостоятельное изучение;

- подготовке к практическим занятиям;

- подготовке к промежуточному контролю;

- подготовке к текущему контролю успеваемости.

During the classes lecture-type:

-lecture-visualization, problem lecture;

 During practical classes:

-discussion;

When carrying out independent work:

- study of lecture material, preparation of lecture notes on topics submitted for self-study;

- preparation for practical training;

- preparation for the interim control;

- preparation for the ongoing monitoring of progress.

Зачет в форме выполнения задания/ Offset in the form of the job
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